

DODATOK Č. 1

k Zmluve na poskytnutie služby – Zmluve o dielo č. 09/2015

Zmluvné strany

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Sídlo: Farského 9, 851 01 Bratislava
IČO: 170 54 281
DIČ: 2020878618
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 4021
SWIFT (BIC): SPSR SK BA
Tel: 02/622 43 626
Fax: 02/622 43 604
Štatutárny zástupca: PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter Matúš

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. arch. Gabriel Drobníak, Autorizovaný architekt SKA
Sídlo: Devín 4283, 841 10 Bratislava-Devín
IČO: 22640584
DIČ: 1020197651
IČ DPH: SK1020197651
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2304 1035
Tel: 0903 713 801

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Ing. arch. Štefan Kačáni
Ing. arch. Ján Kamenský

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. arch. Gabriel Drobníak

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť projektových prác a vecí stavebno-technických:

Ing. arch. Gabriel Drobníak

Hlavný projektant:

Ing. arch. Štefan Kačáni

Hlavný inžinier:

Ing. arch. Ján Kamenský

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering:

Ing. arch. Gabriel Drobníak

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

PREAMBULA A PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.02.2016 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo č. 09/2015 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa poskytnúť objednávateľovi služby – projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre

investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS“, realizované na nehnuteľnostiach v k.ú. Petržalka (LV č. 1748, 2435), k.ú. Rača (LV č. 2105, 4674) a k.ú. Dúbravka (LV č. 3794).

2. Nakoľko počas trvania zmluvy vznikla potreba zabezpečiť pre nehnuteľnosť v k.ú. Dúbravka na Harmincovej ul. č. 1 doplňujúce služby pozostávajúce z projektových prác vrátane inžinierskej činnosti, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre splnenie hospodárskeho významu predmetu zmluvy a tieto do pôvodnej zmluvy nie sú zahrnuté, pričom prípadná zmena zhotoviteľa by objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a tiež duplicitu nákladov (predovšetkým časová a finančná náročnosť nového obstarávania), zmluvné strany sa dohodli, že tieto doplňujúce služby vykoná objednávateľ za nižšie uvedených podmienok. Potreba doplňujúcich služieb podľa predchádzajúcej vety vznikla v súvislosti s negatívnymi výsledkami statického posudku pre objekt v k.ú. Rača na ul. Na pántoch 20 a následnými zmenami dispozičného riešenia a materiálno-technického vybavenia objektu na Harmincovej ul. č. 1 z dôvodu presunutia výkonu odborných a teoretických činností medzi vyššie uvedenými objektami.

II. ZMENY ZMLUVY

1. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Čl. V zmluvy (Cena diela), sa v časti bodov 5.2, 5.4, 5.5, 5.10 a 5.11 mení tak, že ich nové znenie je nasledovné:

- a) „5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy vrátane 3% rezervy je

Cena bez DPH	262.496,- Eur
DPH 20%	52.499,- Eur
Cena spolu s DPH	314.995,- Eur

v členení podľa ods. 5.3 až 5.11 v zmysle výkonových fáz podľa čl. II.“

- b) „5.4 Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Cena bez DPH	176.826,- Eur
DPH 20%	35.365,- Eur
Cena spolu s DPH	212.191,- Eur“

- c) „5.5 Aproximatívny rozpočet a popisy prác

Cena bez DPH	12.295,- Eur
DPH 20%	2.459,- Eur
Cena spolu s DPH	14.754,- Eur“

- d) „5.10 Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby

Cena bez DPH	4.800,- Eur
DPH 20%	960,- Eur
Cena spolu s DPH	5.760,- Eur“

e) „5.11 Rezerva 3%

<i>Cena bez DPH</i>	<i>3.510,- Eur</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>702,- Eur</i>
<i>Cena spolu s DPH</i>	<i>4.212,- Eur"</i>

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na novom znení Prílohy č. 1a a Prílohy č. 1b, ktoré predstavujú špecifikáciu ceny a Prílohy č. 2 zmluvy (nové znenie Prílohy č. 2 nahrádza v celom rozsahu pôvodné znenie Prílohy č. 2 k zmluve). Nové znenie uvedených príloh tvorí prílohu tohto dodatku.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 exempláre obdrží objednávateľ a 2 exempláre obdrží zhotoviteľ.
3. Ustanovenia zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
4. Zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tohto dodatku porozumeli a že k jeho prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.

V Bratislave dňa

5.10.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, so sídlom Farského 9, 851 01 Bratislava

Zákazka: projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS“

Špecifikácia ceny PČ, IČ - Príloha č.1a

	Výkonová fáza	Merná jednotka	Množstvo (max. navrhované)	Jednot. cena (Eur)	Cena celkom (maximálna)	POZNÁMKA
1.	2.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb /pasport/	hod.	477,58	62 €	29 610 €	
2.	2.4 Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt	hod.	4579,6	25 €	114 490 €	
2a.	2.4a Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt - dodatok	hod.	2493	25 €	62 336 €	
3.	2.5 Aproximatívny rozpočet a popisy prác	hod.	315,8	25 €	7 895 €	
3a.	2.5a Aproximatívny rozpočet a popisy prác	hod.	176	25 €	4 400 €	
4.	2.6 Stavebné povolenie	hod.	201,43	49 €	9 870 €	
5.	2.7 Autorský dozor	hod.	334,71	35 €	11 715 €	
6.	2.8 Projekt skutočného vyhotovenia stavby	hod.	282	35 €	9 870 €	
7.	2.9 Kolaudační stavby	hod.	160	25 €	4 000 €	
8.	2.10 Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby	hod.	100	40 €	4 000 €	
8a.	2.10a Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby - dodatok	hod.	20	40 €	800 €	
9.	Rezerva 3 %				3 510 €	
10.	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)				262 496 €	
11.	DPH				52 499 €	
12.	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH (maximálna)		9140,12		314 995 €	

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, so sídlom Farského 9, 851 01 Bratislava

Zákazka: projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS“

Špecifikácia ceny PČ, IČ - Príloha č.1b

	Výkonová fáza	Výkony celkové	Výkony zabezpečené vlastnými kapacitami uchádzača		Výkony zabezpečené v subdodávke		POZNÁMKA
			%	%	%		
1.	2.3 Dokumentácia študijného vyhotovenia stavieb /pasport/	15	25	7 402 €	75	22 208 €	
2.	2.4 Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt	58	65	74 418 €	35	40 072 €	
2a.	2.4a Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt - dodatok		65	40 518 €	35	21 818 €	
3.	2.5 Aproximatívny rozpočet a popisy prác	4	10	790 €	90	7 105 €	
3a.	2.5a Aproximatívny rozpočet a popisy prác		10	440 €	90	3 960 €	
4.	2.6 Stavebné povolenie	5	10	987 €	90	8 883 €	
5.	2.7 Autorský dozor	6	90	10 540 €	10	1 175 €	
6.	2.8 Projekt skutočného vyhotovenia stavby	5	80	7 896 €	20	1 974 €	
7.	2.9 Kolaudačný stavby	2	20	800 €	80	3 200 €	
8.	2.10 Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby	2	100	4 000 €	0	0 €	
8a.	2.10a Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby - dodatok		100	800 €	0	0 €	
9.	Rezerva 3 %	3	50	1 755 €	50	1 755 €	
10.	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)			150 346 €		112 150 €	262 496 €
11.	DPH			30 069 €		22 430 €	52 499 €
12.	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH (maximálna)	100		180 416 €		134 580 €	314 995 €

Tabuľka rozdelenia ceny a počtu hodín po objektoch v zmysle prílohy č.1a/...

5 dodatkom

Tabuľka rozdelenia ceny a počtu hodín po dojednaní v zmluvej prílohe časov												
	Harmínovská 1: 43%				Na pántoch 20: 43%				Farského 9: 16%			
	Prac. 2435/9, 2435/19, 2435/35, 2435/36		Prac. 3601/17		Prac. 4608, 4609/5							
	Cena PD	Hod. PD	Cena PD	Hod. PD	Cena PD	Hod. PD	Σ PD/€	Σ Hod.				
Práca 62 eur/hod.	.- €	poč. hod.	.- €	poč. hod.	.- €	poč. hod.						
Dokumetácia skut.	12140	195,8	12732	205,4	4738	76,4	29610	477,6				
vyhodnotenie - pasport												
Práca 25 eur/hod.												
Projekt pre SP a RP:												
Arch.stavebná časť:	17495	699,8	18348	733,9	6827	273,1	42670	1706,8				
Arch.stavebná časť: -dodatok	19400	435					19400	435				
Statika:	4428	177,1	4644	185,8	1728	69,1	10800	432				
Statika: - dodatok	8740	507					8740	507				
Elektro + bleskozvod: -dodatok	6478	259,1	6794	271,7	2528	101,1	15800	631,9				
VZT + chladienie: -dodatok	8600	195					8600	195				
VZT + chladienie: -dodatok	5231,6	209,3	5486,8	219,5	2041,6	81,7	12760	510,5				
UK + meranie a reg.:	9700	242					9700	242				
UK + meranie a reg.: -dodatok	4862,6	194,5	5099,8	204	1897,6	75,9	11860	474,4				
ZTI + plynoškráda:	8400	210					8400	210				
ZTI + plynoškráda: -dodatok	5494	219,8	5762	230,5	2144	85,7	13400	536				
Požiarňa ochrana: -dodatok	4696	90					4696	90				
Požiarňa ochrana: -dodatok	2800	112	2900	116	1500	60	7200	288				
Čističová súma:	2800	70			18320		2800	70				
Práca 25 eur/hod.	109125,2		49230				114950					
Aproximatívny rozpoč	3237	129,5	3395	135,8			7895	315,8				
a výkaz výmer prác:												
Aproximatívny rozpoč	4400	110					4400	110				
a výkaz výmer prác: -dodatok												
Práca 49 eur/hod.												
Stavebné povolenie:	4046	82,6	4244	86,6	1580	32,2	9870	201,4				
Práca 35 eur/hod.												
Autorský dozor:	4903	137,2	5037	143,9	1875	53,6	11715	334,7				
Práca 35 eur/hod.												
Projekt skut. Vyhotov:	4046	115,6	4244	121,26	1580	45,1	9870	281,96				
Práca 25 eur/hod.												
Kolaudácia stavby:	1640	65,6	1720	68,8	640	25,6	4000	160				
Práca 40 eur/hod.												
Technicko - ekonom.	1640	41	1720	43	640	16	4000	100				
vyhodnotenie:												
Technicko - ekonom.	800	10					800	10				
vyhodnotenie: -dodatok												
Rezerva:	0	0	2558	0	952	0	3510	0				
Čalkovná cena bez DPH/hod.	145877,2		84664,6		31934,2		262496	6451,1				
Čalkovná cena s DPH							316995,2					