

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

Formulár: OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

IČO: 00003964

Dúbravská cesta 3, 845 24 Bratislava-Karlova Ves

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Dúbravská cesta 3, 84524 Bratislava 45

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Špotáková

Telefón: +421 259379430

Fax: +421 254791463

Email: spotakova@infostat.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.infostat.sk>

I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

§ 6 ods. 1 písm. d) zákona

ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Názov predmetu zákazky

Oprava a zosilnenie drevených trámov stropu v objekte Leškova 16

II.2. Stručný opis

Pri odkrývaní stropnej konštrukcie a preverení drevených trámov, boli oznámené zhotoviteľom stavby nové skutočnosti - postúpením kópie z porady a zápisom do stavebného denníka. Po odstránení všetkých vrstiev z drevených trámov bolo zistené, že množstvo drevených trámov je v havárijnom stave. Na základe odborného posudku je potrebné časť drevených trámov odstrániť a časť trámov spevniť ocelovými pásmi. Drevené hranoly budú odstránené odrezaním pilou a odvezené na skládku. Do pôvodnej kapsy trámu sa vloží nový trám, ktorý nahradí plnú únosnosť. Spevňovanie trámov bude uskutočnené spriahnutím s ocelovými platňami, ktoré sa pripevnia z bokov jednotlivých drevených trámov. Vytvorí sa tak nová nosná konštrukcia. Navrhnuté ocelové platne pl. 12x200-1500 budú navzájom prepojené ocelovými svorníkmi priemeru 14 mm. Na vykonané opravy a zosilnené trámy sa vyhotoví drevo-betónový spriahnutý strop hrúbky 80 mm.

II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

29 306,6300 EUR

ČASŤ III: POUŽITIE ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia RKbZ: § 58 písm. i) bod 1 - ide o dopĺňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplývala dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak dopĺňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti

Predchádzajúce oznámenie

Číslo oznámenia vo VVO: 8717-MSP, číslo VVO 141/2012 z 25.07.2012

III.2. Odôvodnenie

Ide o dopĺňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplývala dodatočne z nepredvídateľných okolností - zistené až po odkrytí stropnej konštrukcie. Po odstránení všetkých vrstiev z drevených trámov bolo zistené, že množstvo drevených trámov je v havárijnom stave. Na základe odborného posudku je potrebné časť drevených trámov odstrániť a časť trámov spevniť ocelovými pásmi. Drevené hranoly budú odstránené odrezaním pilou a odvezené na skládku. Do pôvodnej kapsy trámu sa vloží nový trám, ktorý nahradí plnú únosnosť. Spevňovanie trámov bude uskutočnené spriahnutím s ocelovými platňami, ktoré sa pripevnia z bokov jednotlivých drevených trámov. Vytvorí sa tak nová nosná konštrukcia. Navrhnuté ocelové platne pl. 12x200-1500 budú navzájom prepojené ocelovými svorníkmi priemeru 14 mm. Na vykonané opravy a zosilnené trámy sa vyhotoví drevo-betónový spriahnutý strop hrúbky 80 mm.

ČASŤ IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1. Názov a adresa záujemcu

BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.

Hradská 1/a, 821 07 Bratislava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ľubomír Novák, konateľ

Telefón: +421 240200911

Fax: +421 245520079

Email: btk@btk.sk

Internetová adresa (URL): <http://www.btk.sk>

IV.2. Dátum odoslania výzvy na rokovanie

18.12.2012

IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

19.12.2012

ČASŤ V: ĎALŠIE INFORMÁCIE