

Referencia

Identifikátor ÚVO: 1285115

Dátum odoslania: 17.04.2024

1. Základné údaje

Organizácia: Obec Veľký Biel

Verzia referencie: 01

Dátum vyhotovenia (odoslania) referencie: 17. 4. 2024 11:12

2. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Úradný názov: Obec Veľký Biel

IČO: 00305146

DIČ: 2020662303

Ulica: Železničná

Číslo: 76

Mesto/Obec: Veľký Biel

PSČ: 90024

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Peter Fülöp, PhD.

Kontaktná emailová adresa: starosta@velkybiel.eu

Kontaktné telefónne číslo: 02/4333 0293

Internetová adresa (URL): <https://www.velkybiel.sk>

3. Identifikácia dodávateľa

3.1 Dodávateľ

3.1.1 Dodávateľ 1 (hlavný)

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: CEDIS s.r.o.

IČO: 50607383

DIČ: 2120408675

Sídlo/ Miesto podnikania

Ulica: Galvaniho

Číslo: 15/A

Mesto/Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 821 04

Štát: Slovensko

Internetová adresa (URL): <https://www.cedis@cedis.sk>

4. Identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy

4.1 Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO, Zmluva o dielo č. 27/2022

Druh zmluvy: Zmluva

4.2 Identifikácia plnenia

4.2.1 Identifikácia plnenia 1

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2022

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Stavba rieši rozšírenie existujúcej ČOV Veľky Biel. Ide o výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich objektov, žlabov a prepojovacích potrubí v areáli. Stavebné objekty: SO 01 Monoblok - rozšírenie, SO 02 Budova kalového hospodárstva, SO 03 Areálové spevnené plochy - rozšírenie, SO 04 Rozvody vody - rozšírenie, SO 05 Prepojovacie potrubia - rozšírenie, SO 06 neobsadené, SO 07 Terénne a sadové úpravy, SO 08 Úprava jestvujúcich konštrukcii, Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologická časťP, S-02 Elektrotechnologická časťP, S-03 Meranie a regulácia.

Cena bez DPH: 887 075

Mena: Euro

Miesto plnenia

Ulica: Veľký Biel
Mesto: Veľký Biel
PSČ: 90024
Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
Štát: Slovensko

Trvanie

Dátum začatia platnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.06.2023
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.03.2024
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 150

4.2.2 Identifikácia plnenia 2

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2022
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO“

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Stavba rieši rozšírenie existujúcej ČOV Veľky Biel. Ide o výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich objektov, žlabov a prepojovacích potrubí v areáli. Stavebné objekty: SO 01 Monoblok - rozšírenie, SO 02 Budova kalového hospodárstva, SO 03 Areálové spevnené plochy - rozšírenie, SO 04 Rozvody vody - rozšírenie, SO 05 Prepojovacie potrubia - rozšírenie, SO 06 neobsadené, SO 07 Terénne a sadové úpravy, SO 08 Úprava jestvujúcich konštrukcii, Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologická časťP, S-02 Elektrotechnologická časťP, S-03 Meranie a regulácia.

Cena bez DPH: 887 075

Mena: Euro

Miesto plnenia

Ulica: ČOV Veľký Biel
Mesto: Veľký Biel
PSČ: 90024
Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
Štát: Slovensko

Trvanie

Dátum začatia platnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.06.2022
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.03.2024
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 150

4.3 Hodnotenie kvality plnenia

Hodnotenie plnenia: Neuspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie Zmluvy o dielo nebolo v požadovanom rozsahu ani kvalite. Dielo bolo odovzdané objednávateľovi 27.11.2023, napriek skutočnosti, že posledný dohodnutý termín na odovzдание diela bol 31.5.2023. Dielo je miestami zrealizované v nedostatočnej kvalite. Najväčším nedostatkom vykonaného diela je neúplnosť dokumentácie, chýbajúce revízne správy a správy technickej inšpekcie. V dôsledku tejto skutočnosti objednávateľ nemôže pristúpiť ku kolaudácii predmetného diela a k spusteniu skúšobnej prevádzky. Objednávateľovi neboli uznané a následne ani odstránené vady na technologických zariadeniach, ktoré podľa zhotoviteľa spôsobili zamestnanci neodbornou manipuláciou. Zhotoviteľ realizoval dielo z časti ako subdodávku, v rozpore so zmluvnými podmienkami a jeho prílohách kde je uvedená realizácia stavby bez subdodávateľov. Častokrát boli vznesené námietky zo strany subdodávateľov, že zhotoviteľ si neplní finančné záväzky voči nim, napriek tomu že predmetné súpisy prác boli so strany objednávateľa odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ sa snažil množstvom listov od začiatku navodiť dojem, že objednávateľ nespupracuje a predlžuje čas vyhotovenia diela. Bezpečnosť a ochrana zdravia na stavbe nebola zo strany zhotoviteľa kontrolovaná.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

5. Dodatočné informácie

5.1 Označenie verejného obstarávania

Zverejnenie zákazky vo vestníku: Áno

Podlimitná zákazka realizovaná prostredníctvom Elektronickej platformy: Nie

ID zákazky: 436470

Názov predmetu zákazky: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Internetová adresa zákazky (URL):

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/436470>

5.1.1 Výsledok verejného obstarávania

Rok: 2022

Poradie: 141

Číslo: 30001

Typ: IPP

Dátum vydania vestníka: 21. 6. 2022