

Referencia

Identifikátor ÚVO: 1287394

Dátum odoslania: 19.04.2024

1. Základné údaje

Organizácia: Obec Veľký Biel

Verzia referencie: 02

Dátum vyhotovenia (odoslania) referencie: 19. 4. 2024 11:15

2. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Úradný názov: Obec Veľký Biel

IČO: 00305146

DIČ: 2020662303

Ulica: Železničná

Číslo: 76

Mesto/Obec: Veľký Biel

PSČ: 90024

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Peter Fülöp, PhD.

Kontaktná emailová adresa: starosta@velkybiel.eu

Kontaktné telefónne číslo: 02/4333 0293

Internetová adresa (URL): <https://www.velkybiel.sk>

3. Identifikácia dodávateľa

3.1 Dodávateľ

3.1.1 Dodávateľ 1 (hlavný)

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: CEDIS s.r.o.

IČO: 50607383

DIČ: 2120408675

Sídlo/ Miesto podnikania

Ulica: Galvaniho

Číslo: 15/A

Mesto/Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 821 04

Štát: Slovensko

Internetová adresa (URL): <https://www.cedis@cedis.sk>

4. Identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy

4.1 Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO, Zmluva o dielo č. 27/2022

Druh zmluvy: Zmluva

4.2 Identifikácia plnenia

4.2.1 Identifikácia plnenia 1

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2022

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Stavba rieši rozšírenie existujúcej ČOV Veľky Biel. Ide o výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich objektov, žlabov a prepojovacích potrubí v areáli. Stavebné objekty: SO 01 Monoblok - rozšírenie, SO 02 Budova kalového hospodárstva, SO 03 Areálové spevnené plochy - rozšírenie, SO 04 Rozvody vody - rozšírenie, SO 05 Prepojovacie potrubia - rozšírenie, SO 06 neobsadené, SO 07 Terénne a sadové úpravy, SO 08 Úprava jestvujúcich konštrukcii, Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologická časťP, S-02 Elektrotechnologická časťP, S-03 Meranie a regulácia.

Cena bez DPH: 887 075

Mena: Euro

Miesto plnenia

Ulica: Veľký Biel
Mesto: Veľký Biel
PSČ: 90024
Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
Štát: Slovensko

Trvanie

Dátum začatia platnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.06.2023
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.03.2024
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 150

4.2.2 Identifikácia plnenia 2

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2022
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO“

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Stavba rieši rozšírenie existujúcej ČOV Veľky Biel. Ide o výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich objektov, žlabov a prepojovacích potrubí v areáli. Stavebné objekty: SO 01 Monoblok - rozšírenie, SO 02 Budova kalového hospodárstva, SO 03 Areálové spevnené plochy - rozšírenie, SO 04 Rozvody vody - rozšírenie, SO 05 Prepojovacie potrubia - rozšírenie, SO 06 neobsadené, SO 07 Terénne a sadové úpravy, SO 08 Úprava jestvujúcich konštrukcii, Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologická časťP, S-02 Elektrotechnologická časťP, S-03 Meranie a regulácia.

Cena bez DPH: 887 075

Mena: Euro

Miesto plnenia

Ulica: ČOV Veľký Biel
Mesto: Veľký Biel
PSČ: 90024
Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
Štát: Slovensko

Trvanie

Dátum začatia platnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.06.2022
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.03.2024
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 150

4.3 Hodnotenie kvality plnenia

Hodnotenie plnenia: Neuspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo nebolo do dnešného dňa protokolárne odovzdané objednávateľovi, napriek skutočnosti, že posledný dohodnutý termín na odovzdanie diela bol 31.5.2023. Objednávateľovi neboli uznané a následne ani odstránené vady na technologických zariadeniach, ktoré podľa zhotoviteľa spôsobili zamestnanci neodbornou manipuláciou alebo chybou v projektovej dokumentácii, za správnosť ktorej podľa vyjadrenia zhotoviteľa nenesie zodpovednosť. Zhotoviteľ realizoval dielo z časti ako subdodávku, pričom o tejto skutočnosti objednávateľa písomne neinformoval, čo je v rozpore so zmluvnými podmienkami. Zhotoviteľ sa snažil množstvom listov navodiť dojem, že objednávateľ nespolupracuje a bezdôvodne predlžuje čas vyhotovenia diela. Bezpečnosť a ochrana zdravia na stavbe nebola zo strany zhotoviteľa kontrolovaná.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

5. Dodatočné informácie

5.1 Označenie verejného obstarávania

Zverejnenie zákazky vo vestníku: Áno

Podlimitná zákazka realizovaná prostredníctvom Elektronickej platformy: Nie

ID zákazky: 436470

Názov predmetu zákazky: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Internetová adresa zákazky (URL):

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/436470>

5.1.1 Výsledok verejného obstarávania

Rok: 2022
Poradie: 5160
Číslo: 30001
Typ: IPP
Dátum vydania vestníka: 21. 6. 2022

6. Sumarizácia opráv

Kód odôvodnenia opravy: Aktualizované informácie

Odôvodnenie opravy: Verejný obstarávateľ uviedol preukázateľné dôvody na neuspokojivé plnenie zmluvy.

Odkaz na verziu predchádzajúcej referencie, ktorá je opravovaná: 1285115-1

6.1 Informácie o vykonaných opravách

6.1.1 Oprava 1

Oddiel, v ktorom je vykonaná oprava: Hodnotenie kvality plnenia