

Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody – všeobecná smernica

Identifikátor ÚVO: 1405780

Dátum odoslania: 15.06.2026

Zverejnené vo vestníku: **119/2026** pod číslom **8405 - DOP**

Dátum zverejnenia: 17.06.2026

1. Základné údaje

Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ID: 39686)

Zákazka: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra (ID: 525385)

Typ oznámenia: Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody alebo konečnej zmluvy

Typ formulára: Zmena zmluvy

Identifikátor postupu: d7cace12-d7a1-4b7c-966d-eb0e9a7627d2

Identifikátor verzie oznámenia: ee56f666-d992-46fd-b87b-db15b2dd52d2

Verzia oznámenia: 01

ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.13

Podtyp oznámenia: Oznámenie o zmene zmluvy a rámcovej dohody – všeobecná smernica

2. Organizácie

2.1 Úrad pre verejné obstarávanie (ORG-0001)

Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie

IČO: 31797903

DIČ: 2021511008

Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk

2.1.1 Adresa

Ulica: Ružová dolina

Číslo: 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj

Krajina: Slovensko

2.1.2 Kontaktné údaje

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefónne číslo: +421250264111

2.2 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ORG-0002)

Organizácia z kontextu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ORG-0002)

Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO: 00603481

DIČ: 2020372596

2.2.1 Adresa

Ulica: Primaciálne námestie

Číslo: 1

Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

PSČ: 81499

Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj

Krajina: Slovensko

2.2.2 Kontaktné údaje

E-mail: andrej.zahorec@bratislava.sk

Telefónne číslo: +421259356511

2.2.3 Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho

Centrálne obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie

Centrálne obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie

2.3 ENERGA s.r.o. (ORG-0003)

Názov organizácie: ENERGA s.r.o.
IČO: 50778501
DIČ: 2120481594

2.3.1 Adresa

Ulica: Hviezdoslavova
Číslo: 6
Mesto: Žilina
PSČ: 01001
Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
Krajina: Slovensko

2.3.2 Kontaktné údaje

E-mail: energa@energaza.sk
Telefónne číslo: 421443817980

3. Kupujúci a poskytovateľ služieb

3.1 Kupujúci

3.1.1 Kupujúci 1

Základné údaje o kupujúcom

ID kupujúceho: ORG-0002 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)

Poskytovatelia služieb

Poskytovateľ služieb 1

ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

4. Postup

4.1 Účel

4.1.1 Právny základ

Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ

4.1.2 Opis

Referenčné číslo: MAGS OVO 43299/2025

Názov: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby „Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra“ prepojením už existujúceho trolejbusového vedenia s trolejbusovými stožiarimi. Dĺžka prepojenia je Patrónka – Riviéra je cca 3,05 km a smer Riviéra – Patrónka je 3,330 km. Prepojenie Patrónky s Riviérou trolejbusovou traťou si vyžiada realizáciu nového trolejového vedenia pozostávajúceho z dvoch trolejových stôp zhotovených z drôtu Cu 100 mm². Trať začne symetrickou výhybkou na Karloveskej ulici a prekrížením obrátiska bude pokračovať po Botanickej ulici. Na Botanickej ulici bude objednávatel' uvažovať s novými spoločnými prevesmi pre električku a nový trolejbus. Pod Mostom Lanfranconi bude trolej dvakrát križovať jestvujúcu električkovú trať a pokračovať v ulici Mlynská dolina až po križovatku s Valašskou ulicou, kde bude zriadená nová výhybka do Valašskej ulice. Z Gaštanovej ulice bude novou výhybkou zriadené nové odbočenie do ulice Pri Habánskom mlyne. V ulici Pri Habánskom mlyne bude vybudované nové trolejové vedenie až do zjazdnej výhybky na ulicu Mlynská dolina. Pred križovatkou Mlynská dolina - Valašská v opačnom smere bude zriadená symetrická výhybka umožňujúca pokračovať trolejbusom po ulici Mlynská dolina cez Staré Grunty až naspäť po Botanickú ulicu a následne cez zjazdnú výhybku na Karloveskú ulicu.

Druh zákazky: Stavebné práce

4.1.3 Rozsah obstarávania

Hlavná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
Hlavný CPV kód: 45232210

Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky

Dodatočná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

Doplňujúci CPV kód: 45231400,45231000,45220000,71351000

4.1.4 Informácie o mieste plnenia

Miesto plnenia

Ulica: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves: ulice Mlynská dolina, Botanická, Karloveská, Staré Grunty, Slávičie údolie

Číslo: Bratislava I – mestská časť Staré Mesto: ulice Pri Habánskom mlyne, Gaštanová, Valašská, Stuhová

Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves

PSČ: 84100

Nížšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj

Krajina: Slovensko

5. Výsledok

5.1 Informácie o výsledkoch častí

5.1.1 Zoznam výsledkov častí

Výsledok časti (RES-0001)

Základné údaje o výsledku časti

Identifikátor časti: LOT-0001 (Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra)

Posudzovaná ponuka

Odkaz na identifikátor ponuky: TEN-0001

Zmluva po rozhodnutí o udelení

ID zmluvy: CON-0001

5.2 Informácie o uchádzačoch

5.2.1 Zoznam uchádzačov

Uchádzač (TPA-0001)

Zoznam členov

Člen 1

ID uchádzača: ORG-0003 (ENERGA s.r.o.)

5.3 Informácie o ponukách

5.3.1 Zoznam ponúk

Predložená ponuka (TEN-0001)

Základné informácie o ponuke

Identifikátor ponuky: 179011

Poradie ponuky: 1

Hodnota ponuky po zmene (BT-720-Tender)

Hodnota: 15 799 326.51 EUR

Súvisiace vzťahy

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001 (Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra)

ID uchádzača: TPA-0001 (ENERGA s.r.o.)

Využitie subdodávateľov

Percentuálny podiel subdodávok: 68

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Áno

Predpokladaná hodnota časti zákazky, ktorú dodávateľ zadá subdodávateľom: Nie

Predpokladaný percentuálny podiel subdodávok: Áno

5.4 Informácie o zmluvách

5.4.1 Zoznam zmlúv

Zmluva (CON-0001)

Základné informácie o zmluve

Identifikátor zmluvy: MAGZBR2500230

Dátum výberu víťaza: 07.05.2025

Dátum uzavretia zmluvy: 05.06.2025

Názov: Zmluva o dielo č. MAGZBR2500230

Odkaz na zverejnenú zmluvu (URL): <https://crz.gov.sk/zmluva/10897860/>

Víťazná ponuka

Identifikátor úspešnej ponuky: TEN-0001

Signatár zmluvy

ID signatára zmluvy: ORG-0002

Financovanie zmluvy z prostriedkov EÚ

Prostriedky EÚ

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ, z ktorých sa financuje projekt/zmluva: 19I05-29-..

Názov programu alebo fondu EÚ financujúceho projekt/zmluvu: Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) (2021/2027)

Viac podrobností o finančných prostriedkoch EÚ: Plán obnovy a odolnosti SR

5.5 Celková hodnota

5.5.1 Celková hodnota oznámenia (BT-161-NoticeResult)

Hodnota: 15 799 326.51 EUR

6. Časti

6.1 Informácie o časti

6.1.1 Časť (LOT-0001)

Názov: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Účel

Opis časti

Referenčné číslo: MAGS OVO 43299/2025

Názov: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby „Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra“ prepojením už existujúceho trolejbusového vedenia s trolejbusovými stožiarimi. Dĺžka prepojenia je Patrónka – Riviéra je cca 3,05 km a smer Riviéra – Patrónka je 3,330 km. Prepojenie Patrónky s Riviérou trolejbusovou traťou si vyžiada realizáciu nového trolejového vedenia pozostávajúceho z dvoch trolejových stôp zhotovených z drôtu Cu 100 mm². Trať začne symetrickou výhybkou na Karloveskej ulici a prekrížením obrátiska bude pokračovať po Botanickej ulici. Na Botanickej ulici bude objednávateľ uvažovať s novými spoločnými prevesmi pre električku a nový trolejbus. Pod Mostom Lanfranconi bude trolej dvakrát križovať jestvujúcu električkovú trať a pokračovať v ulici Mlynská dolina až po križovatku s Valašskou ulicou, kde bude zriadená nová výhybka do Valašskej ulice. Z Gaštanovej ulice bude novou výhybkou zriadené nové odbočenie do ulice Pri Habánskom mlyne. V ulici Pri Habánskom mlyne bude vybudované nové trolejové vedenie až do zjazdnej výhybky na ulicu Mlynská dolina. Pred križovatkou Mlynská dolina - Valašská v

opačnom smere bude zriadená symetrická výhybka umožňujúca pokračovať trolejbusom po ulici Mlynská dolina cez Staré Grunty až naspäť po Botanickú ulicu a následne cez zjazdňú výhybku na Karloveskú ulicu.

Druh zákazky: Stavebné práce

Rozsah obstarávania

Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
Hlavný CPV kód: 45232210

Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky

Dodatočná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
Doplňujúci CPV kód: 45231400,45231000,45220000,71351000

Informácie o spoločensky zodpovednom verejnom obstarávaní

Ciele spoločensky zodpovedného verejného obstarávania

Cieľ spoločensky zodpovedného verejného obstarávania 1

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie: Žiadne

Informácie o mieste plnenia

Miesto plnenia

Ulica: Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves: ulice Mlynská dolina, Botanická, Karloveská, Staré Grunty, Slávičie údolie

Číslo: Bratislava I – mestská časť Staré Mesto: ulice Pri Habánskom mlyne, Gaštanová, Valašská, Stuhová

Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves

PSČ: 84100

Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj

Krajina: Slovensko

Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno

Využitie prostriedkov z fondov EÚ

Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ

Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme

Aplikácia rámcovej dohody

Rámcová dohoda: Žiadna

Súťažné podmienky

Ďalšie požiadavky

Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu.: Áno

Opis právnej formy uchádzača: Podrobnejší opis právnej formy v prípade úspešnej skupiny uchádzačov (dodávateľov) je určený v súťažných podkladoch.

Požiadavky na plnenie zmluvy

Vykonávanie zmluvy prostredníctvom chránených pracovísk

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie

eFakturácia

Elektronická fakturácia: Povinná

Postup po procese udeľovania

Elektronické objednávanie: Áno
Elektronická platba: Áno

Preskúmanie

Lehoty na preskúmanie

Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia pre preskúmanie

ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)

Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní

ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)

7. Zmena zmluvy

7.1 Sumarizácia zmien

7.1.1 Zmena zmluvy 1

Odkaz na verziu predchádzajúceho oznámenia, ktorého sa zmena zmluvy týka:

6fa51901-ae96-479d-b58e-7d9bc8845bfb-01

Identifikátor zmenenej zmluvy: CON-0001

Dôvod zmeny zmluvy

Hlavný dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré kupujúci pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať

Odôvodnenie zmeny zmluvy: ZL2 – Trakčné vedenie Botanická-Zmena rieši doplnenie prvkov trakčného vedenia (tzv. reťazovky) z dôvodu zabezpečenia požadovanej výšky vedenia a eliminácie priehybov. Súčasne bolo potrebné vytvoriť pevné body vedenia pri križení trolejbusovej a električkovej trate pod mostom Lanfranconi. Cenový dopad: +90 514,55 € bez DPH; ZL4 – Úpravy komunikácií a chodníkov (Botanická, Karloveská)

Obsahuje doplnenie mobilného oplotenia z dôvodu BOZP, opravy poškodených náterov zábradlia, realizáciu prekopu namiesto nefunkčného pretlaku, opätovnú montáž portálu a doplnenie dlažby vrátane bezbariérových úprav. Cenový dopad: +44 396,49 € bez DPH; ZL5–Verejné osvetlenie- Doplnenie atypických výložníkov na existujúce stĺpy vrátane zapojenia a úprava technológie pretlaku z dôvodu zmeny triedy horniny (z tr. IV na tr. V). Cenový dopad: +33 532,65 € bez DPH; ZL6–Dočasné riadenie križovatky-Zavedenie dočasného riadenia dopravy pomocou prenosných semaforov na základe požiadavky KDI z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky počas výstavby. Cenový dopad: +24 990,00 € bez DPH; ZL7 – Multikanál (optické vedenia). Zmena zahŕňa nahradenie nevhodnej zeminy štrkopieskom, úpravu technológie pretlakov (realizácia po častiach) a obetónovanie chráničiek z dôvodu požiadaviek správcu toku a ochrany konštrukcie. Cenový dopad: +170 568,08 € bez DPH; ZL8 – Napájacie vedenie-Úprava technológie pretláčania z dôvodu nepriaznivých geologických podmienok – realizácia postupného pretlaku namiesto pôvodného návrhu. Cenový dopad: +46 106,40 € bez DPH; ZL10 – Chodníky Mlynská dolina (Riviéra)-Oprava poškodených obrubníkov a prídlažby, zmena typu obrubníkov (5 cm → 8 cm) a realizácia ručných výkopov kvôli kolíziám s inžinierskymi sieťami. Cenový dopad: +27 070,78 € bez DPH; ZL11 – Preložka plynovodu
-Predĺženie trasy plynovodu v dôsledku kolízií s existujúcimi sieťami a potreby dodržania ochranných pásiem. Cenový dopad: +8 619,91 € bez DPH; ZL12 – Všeobecné položky-Zahŕňa doplnenie geodetických prác, aktualizáciu dokumentácie, predĺženie poistenia, dopravného značenia a povolení z dôvodu úprav harmonogramu a požiadaviek správcov sietí. Cenový dopad: +28 380,00 € bez DPH; ZL13 – Mlynská dolina (Patrónka)-Komplex úprav: doplnenie obrubníkov, integrácia dopravného systému, pretlaky, úpravy portálov, BOZP opatrenia, výmena obrubníkov a opravy komunikácií. Cenový dopad: +113 583,90 € bez DPH; ZL14 – Ulice Habánsky mlyn, Gaštanová, Valašská-Zmena typu obrubníkov, realizácia prekopov namiesto pretlakov, spevnenie podložia a úprava spádovania chodníkov s cieľom ochrany existujúcich sietí a zlepšenia stability. Cenový dopad: +95 068,84 € bez DPH; ZL15 – Križovatka Stuhová-Zmena obrubníkov (5 cm → 8 cm) a nahradenie pretláčania prekopom z dôvodu komplikovaných kolízií podzemných sietí. Cenový dopad: +15 353,45 € bez DPH.

Celkové zhodnotenie: Zmeny vznikli najmä z dôvodu nepresností projektovej dokumentácie, nevyhovujúcich geologických podmienok, kolízií s existujúcimi sieťami, požiadaviek BOZP a dotknutých orgánov. Celkový cenový dopad Dodatku č. 3: +698 185,04 € bez DPH.

Zmena 1

Oddiely upravené z dôvodu zmeny zmluvy

Oddiel 1

Identifikátor oddielu v predchádzajúcom oznámení, ktorý je predmetom zmeny: TEN-0001
Zhrnutie zmeny: Zmeny v zmysle v časti vyššie (Odôvodnenie zmeny zmluvy (BT-201-Contract)) boli vykonané s odkazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Zmluvná cena po uzavretí dodatku č.3 bola celkovo navýšená o 698 185,04 € bez DPH. Okrem týchto zmien bola vykonaná aj úprava subdodávateľov § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorá však nepodlieha tejto oznamovacej povinnosti.