



DODATOK Č. 13

k Zmluve o Dielo

č. objednávateľa ZM/2013/0456, č. zhotoviteľa Z1/2013/204/03

uzavretej dňa 9. decembra 2013

na predmet obstarávania

„Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“

(ďalej len „Dodatok č. 13“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Slovenská republika

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Právna forma:

akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Tlapa

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanco

podpredseda predstavenstva

IČO:

35 919 001

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Doprastav, a.s.

Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
581/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

Bankové spojenie

združenia:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

31 333 320

IČ DPH:

SK712000206

Tel./Fax:

02/48271 252



(ďalej „vedúci
člen združenia“)

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5996/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

IČO:

31 356 648

IČ DPH:

SK2020333216

(ďalej „člen združenia“)

Obchodné meno:
Sídlo:

STRABAG, s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská
republika

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 991/B

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

SK2020316298

(ďalej „člen združenia“)

Obchodné meno:
Sídlo:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka
č.: 758

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. František Kočí, predseda predstavenstva
Ing. Zdeněk Šinovský, místopredseda predstavenstva

IČO:

000 14 915

IČ DPH:

CZ0014915

(ďalej „člen združenia“)

ako členovia združenia „**Združenie Ovčiarsko**“ vytvoreného na základe Zmluvy
o združení č. Z4/2013/008/04 zo dňa 27.03.2013:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spoločne ďalej aj „**zmluvné Strany**“)

Preambula

Zmluvné Strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí tohto Dodatku
č.13, a to v zmysle podčlánku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných
podmienok, ktorým sa upravuje Zmluvná cena Diela o indexáciu za rok 2019.



I.

Predmet Dodatku č.13

Na základe ustanovení článku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok sa zmluvné Strany, v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo:

V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa nový bod 4.5 s nasledovným znením:

4.3.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	427 201 094,97 EUR
Vyčíslenie nákladov v súlade s podčlánkom 13.8 Obchodných podmienok „súhrn indexácie za rok 2019“ v Dodatku č.13	1 846 396,27 EUR
Zostatok položky rozpočtu pre „Rezervu“ v dodatku č.13	0 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 13 k Zmluve o Dielo bez DPH	445 166 639,58 EUR
DPH 20%	89 033 327,92 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 13 k Zmluve o Dielo s DPH	534 199 967,50 EUR

Rekapitulácia dodatkov :

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	357 482 698,84	357 482 698,84	358 640 241,87
Všeobecné položky	30 881 932,95	30 881 932,95	30 981 346,53
Rezerva	38 836 463,18	38 836 463,18	37 579 506,57
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 201 094,97	427 201 094,97	427 201 094,97
DPH 20%	85 440 218,99	85 440 218,99	85 440 218,99
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 641 313,96	512 641 313,96	512 641 313,96



Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Dodatok č.5
Časti stavby	358 901 812,21	358 901 812,21	359 168 636,10
Všeobecné položky	30 981 346,53	30 981 346,53	30 981 346,53
Rezerva	37 317 936,23	37 317 936,23	37 051 112,34
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 201 094,97	427 201 094,97	427 201 094,97
DPH 20%	85 440 218,99	85 440 218,99	85 440 218,99
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 641 313,96	512 641 313,96	512 641 313,96

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.6	Dodatok č.7	Dodatok č.8
Časti stavby	378 443 452,42	379 637 615,83	379 637 615,83
Všeobecné položky	31 755 444,23	31 755 444,23	31 755 444,23
Rezerva	16 871 312, 62	15 677 149,21	15 677 149,21
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 070 209,27	427 070 209,27	427 070 209,27
DPH 20%	85 414 041,85	85 414 041,85	85 414 041,85
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 484 251,12	512 484 251,12	512 484 251,12

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.9	Dodatok č.10	Dodatok č.11
Časti stavby	382 329 053,11	382 329 053,11	387 279 437,24
Všeobecné položky	31 755 444,23	31 755 444,23	31 998 174,21
Rezerva	12 985 711,93	12 985 711,93	12 985 711,93
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	427 070 209,27	427 070 209,27	432 263 323,38
DPH 20%	85 414 041,85	85 414 041,85	86 452 664,68
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	512 484 251,12	512 484 251,12	518 715 988,06

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.12	Dodatok č.13
Časti stavby	407 889 094,18	409 735 490,45
Všeobecné položky	35 431 149,13	35 431 149,13
Rezerva	0	0
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	443 320 243,31	445 166 639,58
DPH 20%	88 664 048,66	89 033 327,92
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	531 984 291,97	534 199 967,50

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č.13 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č.13 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2013/0456, č. Zhotoviteľa: Z1/2013/214/03 uzavretej dňa 9. decembra 2013 a je vyhotovený v siedmich rovnopisoch.
3. Tento Dodatok č.13 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.13 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.13 sú:
 - Príloha č. 1: Súhrn indexácie za rok 2019 odsúhlasený Stavebným dozorom.
 - Príloha č. 2: Tabuľka - Súhrnný rozpočet Diela - Aktualizácia ceny o zazmluvnené dodatky.
 - Príloha č. 3: Tabuľka - Časti stavby celkom.
 - Príloha č. 4: Tabuľka - Všeobecné položky - celkom ZoD vrátane uzatvorených dodatkov.
 - Príloha č. 5: Tabuľka - Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa **07. DEC. 2020**

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanko
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa **3. 11. 2020**

Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Mgr. Roman Gunis
člen predstavenstva

Ing. Peter Mian
člen predstavenstva

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. Ivar Kimlička
člen predstavenstva

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva

STRABAG s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Viera Nádaská
konateľka

Metrostav a.s

Ing. František Kočí
predseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Šimovský
místopredseda predstavenstva

Súhrnný rozpočet diela - AKTUALIZÁCIA CENY O ZAZMLUVNENÉ DODATKY

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich dodatkov		Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.13 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane	AZH po uzavretí Dodatku č.13
			(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	zniženie	zvýšenie	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)
1	Časť stavby - celkom	357 482 698,84	50 406 395,34	52 252 791,61	0,00	1 846 396,27	409 735 490,45	
2	Všeobecné položky - celkom	30 881 932,95	4 549 216,18	4 549 216,18	0,00	0,00	35 431 149,13	
3	Rezerva - 10% zo súčtu 1 a 2	38 836 463,18		-38 836 463,18		0,00	0,00	
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		427 201 094,97						
DPH 20%		85 440 218,99						
Zmluvná cena po uzavretí Dodatku č.13 vrátane DPH		512 641 313,96						

Časť stavby - celkom ZoD vrátane uzatvorených dodatkov

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	M.j.	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich dodatkov (cena v € bez DPH)	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č. 13 k ZoD zniženie zvýšenie	Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzatvorení Dodatku č. 1 (cena v € bez DPH)
1	021-00	Rekultivácie k.ú. Bitarová	sub	2 943,60	0,00			
2	022-00	Rekultivácie k.ú. Bánová	sub	24 808,04	0,00			2 9
3	023-00	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	sub	2 270,96	0,00	1 531,48	1 531,48	26 3
4	025-00	Zobratie omnice z dočasných záberov a následná rekultivácia	sub	518 030,68		123,48	123,48	2 3
5	031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	sub	449 562,66	563,30	4 543,42	5 106,72	523 1
6	031-01	Pokyn na zmenu č.51 (Pokyn SD na Zmenu č.12)	sub		5 935,84	19 178,31	25 115,15	474 67
7	031-02	Vegetačné úpravy západný portál tunela Ovdársko	sub	144 444,87	3 630,15			
8	031-03	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovdársko	sub	86 603,20	0,00	8 979,79	12 609,94	157 06
9	031-04	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	sub	84 194,24	0,00	5 406,68	5 406,68	92 00
10	034-00	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	sub	61 807,47	0,00	5 227,24	5 227,24	89 42
11	035-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	sub	6 717,18	0,00	3 817,69	3 817,69	65 42
12	051-00	Preložka melioráci k.ú. Ovdársko	sub	4 511,72	0,00	415,53	415,53	7 13
13	052-00	Preložka melioráci k.ú. Bitarová	sub	19 316,22	45,92	279,17	279,17	4 79
14	053-00	Pokyn na zmenu č.21 (Pokyn SD na Zmenu č.18)	sub	5 300,81	5 531,78		5 531,78	19 38
15	101-00	Preložka melioráci k.ú. Bánová	sub	70 342,11	210,17		210,17	10 83
16	101-01	Diaľnica D1 km 24,000 - 35,435	sub	21 827 813,26	10 358 462,16		10 543 555,30	32 371 366
17	101-02	Vozovka - celá konštrukcia vozovky	sub	5 943 803,54	244 664,00	185 093,14	284 632,60	6 228 439
18	101-03	Zvodidlá a úmče nárazov	sub	2 016 296,70	3 117 960,93	223 163,77	3 341 124,70	5 357 421
19	101-05	Zvislé dopravné značenie	sub	1 012 749,45	3 491,83			
20	121-00	Sanácia zosuvov	sub	1 069 835,21	2 832,71	52 223,26	55 715,09	1 068 464
21	131-00	Pristup na pasienky PD Agrofín	sub	14 861,42	54,62		2 832,71	1 072 487
22	132-00	Prekládka poľnej cesty km 25,150 - 26,260	sub	104 287,49	357,46		54,62	14 918
23	133-00	Prekládka poľnej cesty km 28,875 - 29,225	sub	137 753,26	1 929,04	2 595,24	2 952,70	107 240
24	134-00	Pokyn na zmenu č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.20)	sub	161 017,85	40 111,43	157,28	2 086,32	139 839
25	134-01	Prekládka poľnej cesty km 29,360	sub	82 039,50	93 312,59	33,92	40 145,35	201 163
26	134-02	Pokyn na zmenu č.13 (Pokyn SD na Zmenu č.8)	sub			0,00	93 312,59	175 352
27	134-03	Pokyn na zmenu č.54 (Pokyn SD na Zmenu č.68)	sub					
28	134-04	Prekládka poľnej cesty km 30,640	sub	83 884,00	20 567,67	2 644,25	23 211,92	107 085,9
29	134-05	Prekládka poľnej cesty km 32,625 - 33,200	sub	178 024,06	53 300,46		53 300,46	231 324,5
30	134-06	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub					
31	137-00	Prekládka poľnej cesty Bánová - Hôrky v km 32,750 - 33,200	sub	314 663,54	95 706,94	14 504,13	110 211,07	424 874,6
32	137-01	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub					
33	137-02	Pokyn na zmenu č.81 (Nárok č.85)	sub					
34	138-00	Prekládka poľnej cesty km 33,200	sub	36 678,20	7 800,14	1 294,29	9 094,43	45 772,63
35	139-00	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub					
36	140-00	Prekládka poľnej cesty km 35,060 - 35,350	sub	106 451,41	4 521,10		4 521,10	110 972,51
37	141-00	Prekládka poľnej cesty km 35,400	sub	65 880,47	186,87		186,87	66 067,34
38	141-01	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	sub	246 933,29	269 213,99	15 658,09	284 772,08	531 705,37
39	141-02	Pokyn na zmenu č.82 (Nárok č.83)	sub					
40	141-03	Pokyn na zmenu č.88 (Pokyn SD na Zmenu č.71)	sub					
41	142-00	Obchádzka poľnej cesty Brezany - Bánová v km 31,850	sub	78 648,06	0,00			
42	144-00	Obchádzka cesty I/64	sub	17 403,97	54,37	4 593,76	4 593,76	83 241,82
43	150-00	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	sub	1 765 165,04	0,00		54,37	17 458,34
44	150-01	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	sub	1 345 850,84	38 247,40	105 436,09	105 436,09	1 870 601,13
45	201-10	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	sub	139 726,75	183,48		38 247,40	1 382 098,24
46	201-11	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	sub	28 666 505,98	186 683,30	5 343,54	5 527,00	145 253,75
47	201-12	Mostné závery	sub	493 480,16	19 583,35	4 989,56	191 652,86	28 658 158,84
48	201-13	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	sub	4 673 742,48	260 893,13		19 583,35	513 063,51
49	201-14	Pokyn na zmenu č.27 (Pokyn SD na Zmenu č.24)	sub			482,81	261 375,94	4 935 116,42
50	201-15	Pokyn na zmenu č.82 (Pokyn SD na Zmenu č.64)	sub					
51	201-16	Mostné závery	sub					
52	201-17	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	sub	122 084,86	1 999,99		1 999,99	124 084,85
53	201-18	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	sub	690 328,98	2 774,68		2 774,68	893 103,66
54	202-00	Pokyn na zmenu č.16 (Pokyn SD na Zmenu č.4)	sub	3 573 738,50	197 951,37	985,94	198 937,31	3 772 675,81
55	202-01	Mostné závery	sub					
56	203-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	sub	112 635,87	1 746,38		1 746,38	114 382,25
57	203-01	Mostné závery	sub	3 724 744,28	21 853,42		22 344,30	3 747 088,58
58	204-00	Most na D1 nad údolím km 29,820	sub	115 513,43	1 034,09	490,88	1 034,09	116 547,52
59	204-01	Pokyn na zmenu č.78 (Pokyn SD na Zmenu č.73)	sub	13 089 914,84	550 965,08	125 765,41	676 730,49	13 766 645,13
60	204-02	Mostné závery	sub					
61	205-00	Most na D1 nad cestou III/5183 km 30,898	sub	305 149,86	6 347,58			
62	205-01	Mostné závery	sub	19 861 698,16	149 899,36	9 206,24	15 553,80	320 703,86
63	206-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	sub	305 149,86	3 995,24	11 135,02	160 834,38	20 022 532,54
64	206-01	Mostné závery	sub	10 746 011,74	42 449,52		3 995,24	309 145,10
65	207-00	Most na D1 nad potokom km 32,700	sub	255 961,73	1 370,75	22 280,53	84 730,05	10 810 741,79
66	207-01	Pokyn na zmenu č.82 (Pokyn SD na Zmenu č.64)	sub	261 789,46	2 561,15	0,00	1 370,75	257 332,48
67	208-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 33,210	sub	1 467 747,59	6 795,23		2 561,15	264 350,81
68	208-01	Mostné závery	sub					
69	209-00	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	sub	37 748,85	568,44	5 619,25	12 414,48	1 480 162,07
70	209-01	Mostné závery	sub	30 985 213,91	227 767,77		568,44	38 317,29
71	221-00	Oporný múr vľavo, km 25,175 - 25,275	sub	406 168,86	8 607,74	10 714,75	238 482,52	31 223 696,43
72	221-01	Pokyn na zmenu č.52 (Pokyn SD na Zmenu č.64)	sub	993 696,25	5 567,78		8 607,74	414 776,60
73	222-00	Oporný múr vľavo, km 31,200 - 31,375	sub			0,00	5 567,78	999 264,03
74	223-00	Oporný múr na objekte 140-00	sub	497 546,70	938,46			
75	231-00	Protihluková stena - vpravo, km 24,300 - 25,100	sub	182 352,47	316,70		938,46	498 485,18
76	232-00	Protihluková stena - vľavo, km 24,800 - 25,300	sub	979 781,31	12 048,84	340,95	657,65	183 010,12
77	233-00	Protihluková stena - vľavo, km 29,150 - 29,430	sub	1 127 244,41	19 313,88	34 485,31	48 534,15	1 026 315,46
78	234-00	Protihluková stena - vľavo, km 31,530 - 32,000	sub	260 495,12	3 934,79	30 550,18	49 863,86	1 227 108,27
79	240-00	Protihluková stena - vpravo, km 34,850 - 35,550	sub	459 517,24	6 503,03	7 853,78	11 788,57	272 283,69
80	241-00	Protihluková stena - vľavo, km 34,850 - 35,550	sub	577 817,83	7 156,90	14 943,39	21 448,42	480 963,66
81	301-00	ORL v km 25,900	sub	569 718,27	7 455,44	20 532,92	27 889,82	605 507,65
82	301-01	Technologická časť	sub	12 049,14	35,08	20 333,09	27 788,53	597 506,80
83	302-00	ORL v km 28,410	sub	3 888,80	11,07		35,08	12 084,22
84	302-01	Technologická časť	sub	88 253,78	1 093,94		11,07	3 899,87
85	303-00	ORL v km 29,400	sub	7 740,25	95,84		1 093,94	89 347,72
86	303-01	Technologická časť	sub	50 800,99	749,89		95,84	7 836,09
87	304-00	ORL v km 30,575	sub	3 888,80	58,56		749,89	51 550,88
88	304-01	Technologická časť	sub	24 957,91	106,31		58,56	3 947,36
89			sub	8 479,15	15,14		106,31	25 064,22
90							15,14	8 494,29

74	305-00	ORL v km 31,600	sub	25 841,93	107,31				
75	305-01	Technologická časť	sub	8 479,15	24,13			107,31	25 946
76	306-00	ORL v km 32,650	sub	26 187,57	50,80			24,13	8 503
77	306-01	Technologická časť	sub	8 479,15	15,14			50,80	26 238
78	307-00	ORL v km 33,275	sub	11 583,83	60,12			15,14	8 494
79	307-01	Technologická časť	sub	3 942,43	20,45			60,12	11 643
80	308-00	ORL v km 34,275	sub	26 253,19	419,56			20,45	3 962
81	308-01	Technologická časť	sub	8 882,93	137,73			419,56	26 672
82	322-00	Oplotenie diaľnice	sub	176 420,23	777,31			137,73	9 020
83	323-00	Príložka existujúcich oplotení	sub	67 837,27	206,80		3 385,53	4 165,84	180 586
84	331-00	Úprava bezmenného potoka km 25,150 - 26,000	sub	526 639,83	1 154,72		125,13	331,83	68 169
85	332-00	Úprava melioračného potoka km 28,480	sub	68 273,75	35,61			1 154,72	527 794
86	333-00	Úprava bezmenného potoka km 28,890	sub	319 238,78	-8 895,98			35,61	66 309
87	333-00/PNZ č. 7	Pokyn na zmenu č. 7 (Pokyn SD na Zmenu č. 16)	sub					-8 895,98	310 542
	334-00	Úprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	sub	319 764,64	16 376,52				
	334-00/PNZ č. 8	Pokyn na zmenu č. 8 (Pokyn SD na Zmenu č. 32)	sub					16 376,52	336 143
	334-00/PNZ č. 28	Pokyn na zmenu č. 28 (Pokyn SD na Zmenu č. 49)	sub						
88	335-00	Úprava bezmenného potoka km 29,87	sub	139 580,32	237 051,86				
	336-00/PNZ č. 88	Pokyn na zmenu č. 88 (Pokyn SD na Zmenu č. 83)	sub				13 380,38	250 432,26	390 012,1
89	336-00	Úprava bezmenného potoka km 31,025	sub	71 723,04	184,41			184,41	71 907,4
90	337-00	Úprava bezmenného potoka km 32,710	sub	196 909,35	679,02			679,02	197 588,3
91	338-00	Úprava bezmenného potoka km 33,330	sub	225 125,43	475,94			475,94	225 601,3
92	339-00	Úprava bezmenného potoka km 34,335	sub	234 904,16	1 478,57			1 478,57	236 382,7
93	340-00	Úprava bezmenného potoka km 31,900	sub	210 131,01	8 283,24			8 283,24	218 414,2
94	401-00	Západný portál (ZP)	sub	574 917,76	15 692,77			15 692,77	591 404,8
95	402-00	Hibeny tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	405 418,17	11 643,94			11 643,94	417 287,9
	402-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	402-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
96	403-00	Hibeny tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	504 305,69	15 692,04			15 692,04	520 242,5
	403-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	403-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
97	404-00	Prevádzková budova ZP	sub	752 043,97	13 977,77			13 977,77	766 021,7
98	407-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	41 310 949,35	1 082 023,35			1 082 023,35	42 400 895,0
	407-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	407-00/PNZ č. 43	Pokyn na zmenu č. 43 (Pokyn SD na Zmenu č. 23)	sub						
	407-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
	407-00/PNZ č. 77	Pokyn na zmenu č. 77 (Pokyn SD na Zmenu č. 1)	sub						
99	408-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	42 635 820,90	1 317 985,46			1 317 985,46	43 953 806,3
	408-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	408-00/PNZ č. 43	Pokyn na zmenu č. 43 (Pokyn SD na Zmenu č. 23)	sub						
	408-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
	408-00/PNZ č. 77	Pokyn na zmenu č. 77 (Pokyn SD na Zmenu č. 1)	sub						
100	410-00	Východný portál (VP)	sub	1 015 892,41	1 320 429,64			1 320 429,64	2 336 322,0
	410-00-1.zmena	Východný portál (VP) - Pokyn na zmenu č. 17	sub						
	410-00/PNZ č. 68	Pokyn na zmenu č. 68 (Pokyn SD na Zmenu č. 64)	sub						
101	411-00	Hibeny tunel, južná tunelová rúra, VP	sub	182 395,62	221 716,15			221 716,15	404 111,7
	411-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	411-00/PNZ č. 68	Pokyn na zmenu č. 68 (Pokyn SD na Zmenu č. 64)	sub						
	411-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
102	412-00	Hibeny tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	248 115,13	313 899,77			313 899,77	562 014,9
	412-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	412-00/PNZ č. 68	Pokyn na zmenu č. 68 (Pokyn SD na Zmenu č. 64)	sub						
	412-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
103	413-00	Prevádzková budova VP	sub	751 158,48	11 131,76			11 131,76	762 290,2
104	414-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	1 713 056,73	30 374,89			30 374,89	1 743 431,6
105	415-00	Odvodnenie vozovky tunela	sub	1 017 634,80	29 119,43			29 119,43	1 046 754,2
106	416-00	Stavebné úpravy	sub	703 856,36	9 570,58			9 570,58	713 426,9
107	417-00	Rozvod požiarnej vody	sub	1 441 588,29	44 432,82			44 432,82	1 486 021,1
108	418-00	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica	sub	98 432,58	2 692,40			2 692,40	101 124,9
109	418-11	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica - technologická časť	sub	543 204,46	298 139,55			298 139,55	841 344,0
	418-11/PNZ č. 80	Pokyn na zmenu č. 80 (Pokyn SD na Zmenu č. 28)	sub						
110	419-00	Vozovka tunela	sub	3 957 003,59	1 299 304,38			1 299 304,38	5 256 307,9
	419-00/PNZ č. 71	Pokyn na zmenu č. 71 (Pokyn SD na Zmenu č. 80)	sub						
111	420-01	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	sub	4 930 833,26	146 490,85			146 490,85	5 077 324,1
112	420-02	Vzduchotechnika	sub	2 126 101,72	80 621,86			80 621,86	2 206 723,6
113	420-03	Meranie fyzikálnych veličín	sub	1 150 787,11	42 100,31			42 100,31	1 192 887,4
114	420-04	Radiaci systém dopravy	sub	821 454,68	16 106,88			16 106,88	837 561,5
115	420-05	Radiaci systém technológie vrátane EZS	sub	2 018 777,89	66 181,45			66 181,45	2 084 959,3
116	420-06	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	888 555,16	24 572,42			24 572,42	913 527,6
117	420-07	Systém tiesňového volania - SOS	sub	1 741 717,17	60 708,59			60 708,59	1 802 425,7
118	420-08	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	sub	3 235 876,14	105 855,81			105 855,81	3 341 731,9
119	420-09	Rádiové spojenie	sub	1 248 171,99	769 955,85			769 955,85	2 018 127,8
	420-09/PNZ č. 78	Pokyn na zmenu č. 78 (Pokyn SD na Zmenu č. 46)	sub						
120	420-10	Evakuačný rozhlas	sub	272 863,15	8 619,94			8 619,94	281 483,1
121	420-11	Dispečerský telefón	sub	17 712,39	399,48			399,48	18 111,8
122	420-12	Silnoprávové rozvody	sub	4 958 356,46	189 782,18			189 782,18	5 148 138,6
123	420-13	Systém uzemnenia v tuneli	sub	321 390,87	5 781,50			5 781,50	327 172,3
124	420-14	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	1 446 398,20	18 177,47			18 177,47	1 464 575,7
125	420-15	Vetranie tunelových prechodových chodieb	sub	494 174,03	0,00			0,00	494 174,03
126	441-00	Západný portál (ZP)	sub	3 965 082,50	30 841,07			30 841,07	4 000 923,5
127	442-00	Hibeny tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	202 871,52	5 483,81			5 483,81	208 355,3
	442-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	442-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
128	443-00	Hibeny tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	378 587,41	9 044,31			9 044,31	387 631,7
	443-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	443-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
129	444-00	Rozvodňa NN ZP	sub	190 239,85	8 699,52			8 699,52	198 939,3
130	447-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	15 289 317,51	9 543 200,77			9 543 200,77	24 832 518,3
	447-00/PNZ č. 80	Pokyn na zmenu č. 80 (Pokyn SD na Zmenu č. 81)	sub						
	447-00/PNZ č. 87	Pokyn na zmenu č. 87 (Nárok č. 77)	sub						
	447-00/PNZ č. 88	Pokyn na zmenu č. 88 (Nárok č. 80)	sub						
	447-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
	447-00/PNZ č. 76	Pokyn na zmenu č. 76 (Nárok č. 76)	sub						
131	448-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	15 158 999,48	10 336 164,40			10 336 164,40	25 495 163,9
	448-00/PNZ č. 47	Pokyn na zmenu č. 47 (Pokyn SD na Zmenu č. 63)	sub						
	448-00/PNZ č. 66	Pokyn na zmenu č. 66 (Nárok č. 33)	sub						
	448-00/PNZ č. 67	Pokyn na zmenu č. 67 (Nárok č. 77)	sub						
	448-00/PNZ č. 88	Pokyn na zmenu č. 88 (Nárok č. 80)	sub						
	448-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
	448-00/PNZ č. 76	Pokyn na zmenu č. 76 (Nárok č. 76)	sub						
132	450-00	Východný portál (VP)	sub	3 877 694,34	63 244,63			63 244,63	3 940 938,9
	450-00/PNZ č. 73	Pokyn na zmenu č. 73 (Pokyn SD na Zmenu č. 33)	sub						
133	451-00	Hibeny tunel, južná tunelová rúra, VP	sub	258 215,55	8 225,94			8 225,94	266 441,5
	451-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						
	451-00/PNZ č. 70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub						
134	452-00	Hibeny tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	286 417,13	9 757,36			9 757,36	296 174,5
	452-00/PNZ č. 42	Pokyn na zmenu č. 42 (Pokyn SD na Zmenu č. 43)	sub						

135	452-00/PNZ 2.70	Pokyn na zmenu č. 70 (Pokyn SD na Zmenu č. 62)	sub	783 013,26	28 486,03	248,50	28 734,53
136	453-00	Portálová budova VP	sub	720 268,86	17 658,84	155,60	17 814,24
137	454-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	390 177,01	10 959,68	510,09	11 469,77
138	455-00	Odvodnenie vozovky tunela	sub	89 421,66	1 234,05	2 610,60	3 844,65
139	456-00	Stavebné úpravy	sub	503 559,58	10 039,50	23,13	10 062,63
140	457-00	Rozvod požiarnej vody	sub	97 021,03	25 442,94	0,00	25 442,94
141	458-00/PNZ 2.73	Pokyn na zmenu č. 73 (Pokyn SD na Zmenu č. 33)	sub	518 565,78	-195 509,96	0,00	-175 620,68
142	459-11	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica	sub	1 914 720,61	475 621,32	19 889,31	19 889,31
143	459-00/PNZ 2.73	Pokyn na zmenu č. 73 (Pokyn SD na Zmenu č. 33)	sub	1 303 335,77	36 882,80	19 393,26	495 214,58
144	460-00/PNZ 2.80	Pokyn na zmenu č. 80 (Pokyn SD na Zmenu č. 28)	sub	1 024 674,79	39 578,53	9 080,89	45 973,69
145	461-00	Vozovka tunela	sub	487 505,65	18 478,00	4 835,32	44 413,85
146	461-01	Osvetlenie tunela vrátane portálových čiekov	sub	378 954,46	8 630,91	2 663,97	21 171,97
147	461-02	Vzduchotechnika	sub	1 316 785,84	41 144,08	7 788,87	16 400,78
148	461-03	Meranie fyzikálnych veličín	sub	529 395,17	21 120,59	15 809,88	56 953,97
149	461-04	Riadiaci systém dopravy	sub	471 605,65	19 089,38	1 853,94	22 974,53
150	461-05	Riadiaci systém technológie vrátane EDS	sub	1 604 789,77	48 312,72	1 395,33	20 463,69
151	461-06	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	780 231,13	277 631,22	25 760,36	74 073,09
152	461-07	Systém tiesňového volania - SOS	sub	151 911,09	5 002,34	17 988,42	295 599,64
153	461-08	Uzavretý televízny okruh vrátane videodetektie	sub	12 436,93	271,03	1 995,95	8 998,29
154	461-09	Rádiové spojenie	sub	1 778 006,93	63 299,03	305,53	576,56
155	461-10	Evakuačný rozhlas	sub	71 751,55	830,19	2 370,02	65 669,05
156	461-11	Dispečerský telefón	sub	620 544,07	11 715,13	518,78	2 359,98
157	461-12	Silnoprákové rozvody	sub	130 229,94	0,00	20 498,85	32 213,92
158	461-13	Systém uzemnenia v tuneli	sub	466 787,62	10 503,80	7 471,92	7 471,92
159	461-14	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	1 241 809,87	257 357,88	583,94	11 097,74
160	461-15	Vetranie tunelových prechodových chodov	sub	121 435,94	363,87	6 884,67	7 248,54
161	461-16	Náhradný zdroj elektrickej energie - dieselagregát	sub	28 155,48	87,11	87,11	87,11
162	501-00	Dažďová kanalizácia diaľnice	sub	15 885,30	0,00	1 002,80	87,11
163	502-00	Technologická časť	sub	121 965,15	292,47	1 002,80	1 002,80
164	503-00	Preložka kanalizácie PD Agrofín	sub	192 477,25	770,27	292,47	770,27
165	504-00	Preložka kanalizácie DN 800 km 34,743	sub	50 745,02	-2 573,60	770,27	770,27
166	505-00	Preložka vodovodu PD Agrofín	sub	48 608,98	51,98	-2 573,60	-2 573,60
167	506-00	Preložka vodovodu DN 300 Lietava-Dolný Hričov, km 30,880	sub	34 925,93	-19 584,50	51,98	51,98
168	507-00	Preložka vodovodu PD Bytčica km 34,945	sub	371 719,03	1 339,59	-19 584,50	-19 584,50
169	508-00	Vodovodná prípojka tunel Ovičarsko	sub	43 936,33	176,36	87,95	1 427,54
170	509-00	Úprava úžitkového vodovodu PD Agrofín	sub	23 513,35	60,11	176,36	60,11
171	510-00	Preložka NN vedenia PD Agrofín	sub	12 371,74	28 061,26	60,11	28 061,26
172	511-00	Preložka NN vedenia PD Bytčica	sub	41 297,64	-1 316,67	28 061,26	28 061,26
173	512-00/PNZ 2.30	Pokyn na zmenu č. 30 (Pokyn SD na Zmenu č. 6)	sub	23 638,18	46 971,26	-1 316,67	-1 316,67
174	513-00	Preložka VN 22kV i.č. 1319, km 24,345	sub	68 334,19	199,95	46 971,26	46 971,26
175	514-00	Preložka VN 22kV i.č. 1319, km 25,217	sub	40 047,81	44,19	199,95	199,95
176	515-00	Preložka VN 22kV i.č. 201, km 28,987	sub	28 139,54	121,89	44,19	44,19
177	516-00	Preložka VN 22kV i.č. 201, km 30,520	sub	82 008,10	-1 881,23	121,89	121,89
178	517-00/PNZ 2.19	Pokyn na zmenu č. 19 (Pokyn SD na Zmenu č. 10)	sub	293 898,72	-80 196,70	-1 881,23	-1 881,23
179	518-00/PNZ 2.19	Pokyn na zmenu č. 19 (Pokyn SD na Zmenu č. 10)	sub	40 547,29	0,00	-80 196,70	-80 196,70
180	519-00	Prípojka VN k ZP - tunel Ovičarsko v km 25,976	sub	1 261,77	0,00	0,00	0,00
181	520-00	Prípojka VN k VP - tunel Ovičarsko	sub	117 315,21	127,04	79,65	79,65
182	521-00	Technologická časť	sub	1 261,77	0,00	1 959,28	1 959,28
183	522-00	Prípojka VN k VP - tunel Žilina	sub	80 598,22	0,00	2 088,32	2 088,32
184	523-00	Technologická časť	sub	1 261,77	0,00	79,65	79,65
185	524-00	Úprava vvn 110kV i.č. 7801/7802, km 25,542	sub	3 493,87	-3 493,87	0,00	0,00
186	525-00	Úprava vvn 110kV i.č. 7701, km 25,579	sub	2 574,04	-2 574,04	79,65	79,65
187	526-00	Preložka VVN 110kV i.č. 7805/7873, km 29,150 - 29,720	sub	398 184,80	438,22	-3 493,87	-3 493,87
188	527-00	Úprava vvn 110kV i.č. 7805/7804 a 7873 v km 31,180 a 32,120	sub	1 404 534,98	438,22	0,00	0,00
189	528-00	Prekládka tr. vedení ST	sub	24 082,54	4 772,30	438,22	438,22
190	529-00	Prekládka tr. vedení ST	sub	17 505,38	51,39	4 772,30	4 772,30
191	530-00	Prekládka tr. vedení ST	sub	6 583,17	39,95	51,39	51,39
192	531-00	Prekládka tr. vedení ST	sub	54 303,62	27,62	39,95	39,95
193	532-00/PNZ 2.9	Pokyn na zmenu č. 9 (Pokyn SD na Zmenu č. 8)	sub	2 368 837,47	47 343,10	27,62	27,62
194	533-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	sub	2 785 106,83	42 891,79	6 307,38	6 307,38
195	534-00	Informačný systém diaľnice - technologická časť	sub	14 864,74	33,52	57 697,98	105 041,08
196	535-00	Prekládka vedení ST	sub	30 428,72	70,52	80 319,97	80 319,97
197	536-00	Prekládka vedení ORANGE	sub	1 269,75	0,43	33,52	33,52
198	537-00	Preložka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	sub	15 514,21	0,43	70,52	70,52
199	538-00	Prekládka DK ST	sub	21 446,43	-10 983,42	0,43	0,43
200	539-00/PNZ 2.9	Pokyn na zmenu č. 9 (Pokyn SD na Zmenu č. 8)	sub	284 317,50	1 837,60	35,75	35,75
201	540-00	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	sub	100 075,73	2 087,37	-10 983,42	-10 983,42
202	541-00	Definitívna úprava TV v žkm 190,525	sub	65 018,98	2 694,29	0,43	0,43
203	542-00	Prístupová cesta k mostu 201-00	sub	29 588,28	3,15	1 837,60	1 837,60
204	543-00	Prístupová cesta k meliorácii	sub	8 538,87	0,00	2 087,37	2 087,37
205	544-00	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovičarsko	sub	173 447,97	149 268,31	2 694,29	2 694,29
206	545-00/PNZ 2.12	Pokyn na zmenu č. 12 (Pokyn SD na Zmenu č. 9)	sub	34 835,93	0,00	3,15	3,15
207	546-00	Prístupová cesta k mostu 205-00	sub	7 208,29	0,00	0,00	0,00
208	547-00	Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00	sub	6 792,86	0,00	7 373,26	156 641,60
209	548-00	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	sub	86 231,26	47 928,89	0,00	330 089,57
210	549-00/PNZ 2.83	Pokyn na zmenu č. 83 (Pokyn SD na Zmenu č. 81)	sub	1 656,22	0,00	444,99	444,99
211	550-00	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	sub	6 561,25	0,00	0,00	0,00
212	551-00	Stavebná úprava priecestia v žkm 190,610 trate Bratislava - Žilina	sub	5 531,06	10,05	4 949,89	52 878,58
213	552-00	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 190,610	sub	201 392,03	4,88	104,55	104,55
214	553-00	Úprava NTL plynovodu DN 80 v km 25,066	sub	18 062,81	45,42	52,92	52,92
215	554-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,013	sub	139 882,60	396,65	133,44	133,44
216	555-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,275 - 25,675	sub	177 085,85	539,02	485,02	201 877,05
217	556-00	Preložka VTL plynovodu DN 100 v km 34,587	sub	302 707,96	805,57	136,53	18 199,34
						539,02	140 078,25
						805,57	177 624,87
							303 513,58

218	906-00	Preložka STL plynovodu D 90 v km 34,756	sub	21 737,65	56,30			56,30	21 793,95
	D00-0/1	Dodatok č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.89)			4 950 384,13			4 950 384,13	4 950 384,13
	101-00/1	Diaľnica D1 od km -0,895 do km -0,800, vrátane gabionového múru	sub						
	111-00/1	Napojenie diaľnice na spojovaciu vetvu	sub						
	111-00/2	Spojovacia vetva vrátane priepustov a odvodňovacích zariadení	sub						
	111-00/3	Oporný múr	sub						
	501-00/2	Kanalizácia privádzača km 2,325 - 2,500	sub						
	211-00/1	Nadjazd nad privádzačom, príprava pre zakladanie krajných opôr	sub						
	229-00/1	Stabilizácia časti zárubného múru, súvisiaca so sanáciou zosuvu ZK-4	sub						
	643-00/1	Zakladanie podporných bodov VN vedenia PB č. 7.8.11 v rámci SO 643-00 Preložka	sub						
	P102-00/1	Privádzač km 2,325 - 2,500	sub						
	P102-00/2	Sanácia zosuvu ZK-4 na privádzači	sub						
	501-00/1	Kanalizácia diaľnice km -0,895 do km -0,800	sub						
	655/00-1	Informačný systém diaľnice - prepojenie ISD stavieb D1 Hrnčovské Podhradie - Lietavská Lúčka - privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	sub						
Cena celkom za "ČASŤ STAVBY" bez DPH - AKTUALIZÁCIA ZMLUVNEJ HODNOTY				362 012 116,39	50 406 395,34	0,00	1 846 396,27	52 252 791,61	409 735 490,45

Všeobecné položky - celkom ZoD vrátane uzatvorených dodatkov

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich dodatkov (cena v € bez DPH)	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.13 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzavretí Dodatku č.13 (cena v € bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,00	6 009 218,52	6 009 218,52	1 248 890,28	0,00	0,00	1 248 890,28	7 258 108,80
	400/PNZč.43	Pokyn na zmenu č.43 (Pokyn SD na Zmenu č.23)	sub								
	101-00/PNZč.44	Pokyn na zmenu č.44 (Pokyn SD na Zmenu č.54)	sub								
	101-00/PNZč.45	Pokyn na zmenu č.45 (Pokyn SD na Zmenu č.51)	sub								
	101-00/PNZč.46	Pokyn na zmenu č.46 (Pokyn SD na Zmenu č.52)	sub								
	101-00/PNZč.47	Pokyn na zmenu č.47 (Pokyn SD na Zmenu č.53)	sub								
	45.00.00.1.P12101	Pokyn na zmenu č.51 (Pokyn SD na Zmenu č.12)	sub								
	101-00/PNZč.53	Pokyn na zmenu č.53 (Pokyn SD na Zmenu č.58)	sub								
	134-00/PNZč.55	Pokyn na zmenu č.55 (Pokyn SD na Zmenu č.55)	sub								
	810-00/PNZč.63	Pokyn na zmenu č.63 (Pokyn SD na Zmenu č.57)	sub								
	141-00/PNZč.66	Pokyn na zmenu č.66 (Pokyn SD na Zmenu č.71)	sub								
	335-00/PNZč.68	Pokyn na zmenu č.68 (Pokyn SD na Zmenu č.63)	sub								
	400/PNZč.69	Pokyn na zmenu č.69 (Pokyn SD na Zmenu č.64)	sub								
	45.00.00.1.P62400	Pokyn na zmenu č.70 (Pokyn SD na Zmenu č.62)	sub								
	45.00.00.1.P60400	Pokyn na zmenu č.71 (Pokyn SD na Zmenu č.60)	sub								
	101-02/PNZč.74	Pokyn na zmenu č.74 (Pokyn SD na Zmenu č.74)	sub								
	45.00.00.1.1.P76001	Pokyn na zmenu č.76 (Pokyn SD na Zmenu č.76)	sub								
	45.00.00.1.P77400	Pokyn na zmenu č.77 (Pokyn SD na Zmenu č.1)	sub								
	101-00/PNZč.78	Pokyn na zmenu č.78 (Pokyn SD na Zmenu č.72)	sub								
	204-00/PNZč.78	Pokyn na zmenu č.78 (Pokyn SD na Zmenu č.72)	sub								
	420-09/PNZč.79	Pokyn na zmenu č.79 (Pokyn SD na Zmenu č.46)	sub								
	461-09/PNZč.79	Pokyn na zmenu č.79 (Pokyn SD na Zmenu č.46)	sub								
	418-11/PNZč.80	Pokyn na zmenu č.80 (Pokyn SD na Zmenu č.28)	sub								
	458-11/PNZč.80	Pokyn na zmenu č.80 (Pokyn SD na Zmenu č.28)	sub								
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	1 600 000,00	1 600 000,00	784,98	0,00	0,00	784,98	1 600 784,98
		Dodatok č.11 (Pokyn SD č.89)	sub								
3		Zariadenie staveniska - zariadenie vrátane projektu	sub	1,00	13 637 958,85	13 637 958,85	358 545,92	0,00	0,00	358 545,92	13 996 504,77
	45.00.00.03.P33	Pokyn na zmenu č.73 (Pokyn SD na Zmenu č.33)	sub								
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 825,00	1 630,85	2 976 301,25	212 215,01	0,00	0,00	212 215,01	3 188 516,26
	45.00.00.04.P33	Pokyn na zmenu č.73 (Pokyn SD na Zmenu č.33)	dni	511,00	415,29						
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	344 490,14	344 490,14	180 855,91	0,00	0,00	180 855,91	525 346,05
	45.00.00.05.P33	Pokyn na zmenu č.73 (Pokyn SD na Zmenu č.33)	sub								
6		Monitoring vplyvov na životné prostredie	sub	1,00	435 287,00	435 287,00	0,00			0,00	435 287,00

7		Geotechnický monitoring pre objekty liniových častí pozemných komunikácií	sub	1,00	802 609,00	802 609,00	691 903,29	0,00	0,00	691 903,29	1 494 512,29
7.1	45.00.00.03P50/101	Dopĺňajúci geotechnický monitoring PNŽ č. 41 (Pokyn SD na zmenu č.50)	sub								
		Dodatok č.11 (Pokyn SD č.89)	sub								
	45.00.00.07 P51/101	Dopĺňajúci geotechnický monitoring PNŽ č. 44 (Pokyn SD na zmenu č.51)	sub								
	45.00.00.07 P54/101	Dopĺňajúci geotechnický monitoring PNŽ č. 45 (Pokyn SD na zmenu č.54)	sub								
	45.00.00.08. P53/101	Geotechnický monitoring PNŽ č. 49 (Pokyn SD č.53)	sub								
	45.00.00.1.3/101	Geotechnický monitoring PNŽ č.53 (Pokyn SD č.58)	sub								
	45.00.00.8.1 P72/101	Dopĺňajúci geotechnický monitoring PNŽ č.78 (Pokyn SD na zmenu č.72)									
8		Geotechnický monitoring pre tunely a priekurné štôlne	sub	1,00	2 287 267,00	2 287 267,00	564 085,92	0,00	0,00	564 085,92	2 851 352,92
	45.00.00.8.1/400-1.zmena č.23	Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽ č.43 (Pokyn SD č.23)	sub								
	45.00.00.8.1/447-9.zmena	Geotechnický monitoring-zmena VT PNŽ č.50 (Nárok č.61)	sub								
	45.00.00.08/IN77	Geotechnický monitoring-zmena meracích profilov PNŽ č.57 (Nárok č.77)	sub								
	45.00.00.08/PE4	Geotechnický monitoring - PNŽ č.69 (Pokyn SD č.64)	sub								
	45.00.00.08.2/P33	Geotechnický monitoring - geologický dozor stály v čase razenia VP PNŽ č.73 (Pokyn SD na zmenu č.33)	mes	16,00	14 472,63						
9		Seizmický monitoring	sub	1,00	85 000,00	85 000,00	0,00			0,00	85 000,00
10		Archeologický prieskum	p.s.	1,00	650 000,00	650 000,00	0,00			0,00	650 000,00
11		Propagačný bulletin diaľnice	sub	1,00	4 400,00	4 400,00	0,00			0,00	4 400,00
12		Informačné tabule	sub	1,00	15 418,19	15 418,19	0,00			0,00	15 418,19
13		Pamätná tabuľa	sub	1,00	2 533,00	2 533,00	-2 204,10			-2 204,10	328,90
		Pokyn na zmenu č.23 (Pokyn na zmenu SD č.45)	sub								
14		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3, časť 1, čl. 2.3.4	sub	1,00	55 600,00	55 600,00	0,00			0,00	55 600,00
15		Výluky železníc	sub	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00	1 000 000,00
16		Zručný servis	rok	5,00	195 170,00	975 850,00	0,00			0,00	975 850,00
17		Ostatné náklady	sub			xxx	1 294 138,97	0,00	0,00	1 294 138,97	1 294 138,97
	poplatky	Pokyn na zmenu č.44 (Pokyn SD na Zmenu č.51)									
	poplatky	Pokyn na zmenu č.45 (Pokyn SD na Zmenu č.54)									
	geodetické merania	Pokyn na zmenu č.45 (Pokyn SD na Zmenu č.54)									
	poplatky	Pokyn na zmenu č.46 (Pokyn SD na Zmenu č.38)									
	poplatky	Pokyn na zmenu č.48 (Pokyn SD na Zmenu č.52)									
	geodetické merania	Pokyn na zmenu č.49 (Pokyn SD na Zmenu č.53)									
	poplatky	Pokyn na zmenu č.49 (Pokyn SD na Zmenu č.53)									
	poplatky	Pokyn na zmenu č.51 (Pokyn SD na Zmenu č.12)									
	poplatky	Pokyn na zmenu č.53 (Pokyn SD na Zmenu č.58)									

	Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH
--	---

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

Dodatok

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
1	B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	sub	806,00	0,00	0,00	0,00
2	B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	sub	1 550,00	0,00	0,00	0,00
3	B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000	sub	1 188,00	0,00	0,00	0,00
4	B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	sub	2 584,00	0,00	0,00	0,00
5	B.5	Ortofotomapa M 1:2 000	sub	2 584,00	0,00	0,00	0,00
6	C.1	Koordináčné výkresy M 1:1 000	sub	10 644,00	0,00	0,00	0,00
7	C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	sub	22 507,00	3 300,00	0,00	0,00
8	D	Písomnosti a výkresy objektov					
9	021-00	Rekultivácie k.ú. Bitarová	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
10	022-00	Rekultivácie k.ú. Bánová	sub	594,00	0,00	500,00	49,00
11	023-00	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
12	025-00	Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia	sub	3 113,00	0,00	500,00	258,00
13	031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	sub	4 215,00	0,00	1 700,00	349,00
14	031-01	Vegetačné úpravy západný portál tunela Ovčiarско	sub	918,00	0,00	500,00	76,00
15	031-02	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovčiarско	sub	811,00	0,00	500,00	67,00
16	031-03	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	sub	735,00	0,00	500,00	61,00
17	031-04	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	sub	735,00	0,00	500,00	61,00
18	034-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	sub	508,00	0,00	500,00	42,00
19	035-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
20	051-00	Preložka meliorácií k.ú. Ovčiarско	sub	973,00	0,00	500,00	80,00
21	052-00	Preložka meliorácií k.ú. Bitarová	sub	541,00	0,00	500,00	45,00
	052-00/PNZč.21	Pokyn na zmenu č.16 (Pokyn na zmenu SD č.16)	sub	2 576,87			
22	053-00	Preložka meliorácií k.ú. Bánová	sub	1 621,00	0,00	600,00	134,00
23	101-00	Diaľnica D1 km 24,000 - 35,435	sub	215 317,00	9 900,00	83 022,58	17 154,00
	101-00/PNZč.8	Pokyn na zmenu č.8 (Pokyn SD na Zmenu č.22)	sub	9 186,79			
	101-00/PNZč.14	Pokyn na zmenu č.14 (Pokyn SD na Zmenu č.25)	sub	1 232,94			
	101-00/PNZč.24	Pokyn na zmenu č.24 (Pokyn SD na Zmenu č.27)	sub	11 055,39			
	101-00/PNZč.30	Pokyn na zmenu č.30 (Pokyn SD na Zmenu č.36)	sub	1 350,79			
	101-00/PNZč.31	Pokyn na zmenu č.31 (Pokyn SD na Zmenu č.59)	sub	10 384,10			
	101-00/PNZč.41	Pokyn na zmenu č.41 (Pokyn SD na Zmenu č.50)	sub	42 814,47			

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
	101-00/PNZč.44	Pokyn na zmenu č.45 (Pokyn SD na Zmenu č.54)	sub	3 177,89			
	101-00/PNZč.45	Pokyn na zmenu č.44 (Pokyn SD na Zmenu č.51)	sub	32 675,19			
	101-00/PNZč.48	Pokyn na zmenu č.48 (Pokyn SD na Zmenu č.52)	sub	22 806,26			
	101-00/PNZč.49	Pokyn na zmenu č.48 (Pokyn SD na Zmenu č.53)	sub	51 339,82			
	45.00.00 1.P12/101	Pokyn na zmenu č.51 (Pokyn SD na Zmenu č.12)	sub	9 372,47			
	101-00/PNZč.53	Pokyn na zmenu č.53 (Pokyn SD na Zmenu č.58)	sub	11 161,18			
	101-00/PNZč.78	Pokyn na zmenu č.78 (Pokyn SD na Zmenu č.72)	sub	150 208,28			
	101-01	Vozovka - celá konštrukcia vozovky	sub				
	101-02	Zvodidlá a tlmíče nárazov	sub				
	101-02/PNZč.74	Pokyn na zmenu č.74 (Pokyn SD na Zmenu č.74)	sub	32 230,16			
	101-03	Zvislé dopravné značenie	sub				
24	101-00.5	Sanácia zosuvov	sub	14 592,00	0,00	1 900,00	1 208,00
25	121-00	Prístup na pasienky PD Agrofín	sub	541,00	0,00	500,00	45,00
26	131-00	Prekládka poľnej cesty km 25,150 - 26,260	sub	2 010,00	0,00	780,00	166,00
27	132-00	Prekládka poľnej cesty km 28,875	sub	1 113,00	0,00	780,00	92,00
28	133-00	Prekládka poľnej cesty km 28,875 - 29,225	sub	1 222,00	0,00	780,00	101,00
	133-00/PNZč.11	Pokyn na zmenu č.11 (Pokyn SD na Zmenu č.20)	sub	1 145,42			
29	134-00	Prekládka poľnej cesty km 29,360	sub	1 005,00	0,00	780,00	83,00
	134-00/PNZč.13	Pokyn na zmenu č.13 (Pokyn SD na Zmenu č.8)	sub	6 651,58			
	134-00/PNZč.55	Pokyn na zmenu č.55 (Pokyn SD na Zmenu č.55)	sub	4 249,38			
30	135-00	Prekládka poľnej cesty km 30,640	sub	1 048,00	0,00	780,00	86,00
31	136-00	Prekládka poľnej cesty km 32,625 - 33,200	sub	1 621,00	0,00	780,00	134,00
	136-00/PNZč.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub	2 539,36			
32	137-00	Prekládka poľnej cesty Bánová - Hôrky v km 32,750 - 33,200	sub	2 378,00	0,00	850,00	197,00
	137-00/PNZč.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub	3 898,77			
33	138-00	Prekládka poľnej cesty km 33,200	sub	811,00	0,00	700,00	67,00
	138-00/PNZč.6	Pokyn na zmenu č.6 (Pokyn SD na Zmenu č.29)	sub	1 373,19			
34	139-00	Prekládka poľnej cesty km 35,060 - 35,350	sub	1 243,00	0,00	780,00	103,00
35	140-00	Prekládka poľnej cesty km 35,400	sub	1 081,00	0,00	780,00	89,00
36	141-00	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	sub	3 891,00	0,00	950,00	322,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
37	141-00/PNZč.66	Pokyn na zmenu č.66 (Pokyn SD na Zmenu č.71)	sub	33 692,85			
38	142-00	Obchádzka poľnej cesty Brezany - Bánová v km 31,850	sub	1 038,00	0,00	780,00	86,00
39	144-00	Obchádzka cesty I/64	sub	1 946,00	0,00	800,00	161,00
40	150-00	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	sub	3 243,00	0,00	950,00	269,00
41	150-01	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	sub	2 703,00	0,00	950,00	224,00
42	151-00	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	sub	2 162,00	0,00	950,00	179,00
43	201-10	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	sub	482 960,00	24 800,00	97 997,50	39 900,00
44	201-20	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	sub	84 080,00	0,00	28 915,00	6 934,00
45	201-30	Pokyn na zmenu č.27 (Pokyn SD na Zmenu č.24)	sub	25 232,43			
46	202-00	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	sub	19 956,00	0,00	9 710,50	1 638,00
47	203-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	sub	75 433,00	0,00	24 055,00	6 219,00
48	204-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	sub	75 433,00	0,00	24 055,00	6 219,00
49	205-00	Most na D1 nad údolím km 29,820	sub	233 516,00	13 500,00	59 428,00	19 226,00
50	206-00	Pokyn na zmenu č.78 (Pokyn SD na Zmenu č.72)	sub	5 289,49			
51	207-00	Most na D1 nad cestou III/5183 km 30,898	sub	342 362,00	18 300,00	83 048,00	28 234,00
52	208-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	sub	168 659,00	0,00	53 855,00	13 935,00
53	209-00	Most na D1 nad potokom km 32,700	sub	13 371,00	0,00	8 760,50	1 095,00
54	221-00	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 33,210	sub	28 644,00	0,00	12 542,00	2 371,00
55	222-00	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	sub	514 928,00	26 500,00	122 814,00	42 575,00
56	223-00	Oporný múr vľavo, km 25,175 - 25,275	sub	11 753,00	0,00	8 679,98	923,00
57	231-00	Oporný múr vľavo, km 31,200 - 31,375	sub	16 987,00	0,00	11 009,53	1 377,00
58	232-00	Oporný múr na objekte 140-00	sub	3 855,00	0,00	2 937,93	306,00
59	233-00	Protihluková stena - vpravo, km 24,300 - 25,100	sub	11 890,00	1 650,00	1 700,00	984,00
60	234-00	Protihluková stena - vľavo, km 24,800 - 25,300	sub	11 350,00	1 650,00	1 700,00	940,00
61	235-00	Protihluková stena - vľavo, km 29,150 - 29,430	sub	5 912,00	820,00	1 000,00	490,00
62	240-00	Protihluková stena - vľavo, km 31,530 - 32,000	sub	10 268,00	1 400,00	1 100,00	849,00
63	241-00	Protihluková stena - vpravo, km 34,850 - 35,550	sub	11 663,00	1 650,00	1 700,00	966,00
64	301-00	Protihluková stena - vľavo, km 34,850 - 35,550	sub	11 350,00	1 650,00	1 700,00	940,00
65	302-00	ORL v km 25,900	sub	4 129,00	0,00	1 000,00	342,00
66	303-00	ORL v km 28,410	sub	5 394,00	0,00	1 000,00	447,00
67	304-00	ORL v km 29,400	sub	4 150,00	0,00	850,00	344,00
68	305-00	ORL v km 30,575	sub	5 512,00	0,00	1 300,00	456,00
69	306-00	ORL v km 31,600	sub	6 853,00	0,00	1 300,00	567,00
	307-00	ORL v km 32,650	sub	6 485,00	0,00	1 300,00	537,00
	308-00	ORL v km 33,275	sub	4 075,00	0,00	850,00	338,00
		ORL v km 34,275	sub	5 512,00	0,00	1 300,00	456,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
70	322-00	Oplotenie diaľnice	sub	2 811,00	0,00	1 200,00	233,00
71	323-00	Preložka existujúcich oplotení	sub	1 556,00	0,00	1 100,00	129,00
72	331-00	Úprava bezmenného potoka km 25,150 - 26,000	sub	9 696,00	0,00	1 500,00	803,00
73	332-00	Úprava melioračného potoka km 28,480	sub	5 188,00	0,00	1 300,00	430,00
74	333-00	Úprava bezmenného potoka km 28,890	sub	4 659,00	0,00	1 300,00	385,00
75	333-00/PNZč.7 334-00	Pokyn na zmenu č.7 (Pokyn SD na Zmenu č.15) Úprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	sub	9 119,30	0,00	1 300,00	468,00
76	334-00/PNZč.5 334-00/PNZč.26 335-00	Pokyn na zmenu č.5 (Pokyn SD na Zmenu č.32) Pokyn na zmenu č.26 (Pokyn SD na Zmenu č.49) Úprava bezmenného potoka km 29,87	sub sub sub	1 887,53 1 065,69 2 821,00	0,00	1 100,00	233,00
77	335-00/PNZč.68 336-00	Pokyn na zmenu č.68 (Pokyn SD na Zmenu č.63) Úprava bezmenného potoka km 31,025	sub sub	31 807,09 2 227,00	0,00	1 100,00	184,00
78	337-00	Úprava bezmenného potoka km 32,710	sub	3 556,00	0,00	1 300,00	295,00
79	338-00	Úprava bezmenného potoka km 33,330	sub	4 746,00	0,00	1 300,00	393,00
80	339-00	Úprava bezmenného potoka km 34,335	sub	5 253,00	0,00	1 300,00	435,00
81	340-00 400/PNZč.43 400/PNZč.69	Úprava bezmenného potoka km 31,900 Pokyn na zmenu č.43 (Pokyn SD na Zmenu č.23) Pokyn na zmenu č.69 (Pokyn SD na Zmenu č.64)	sub sub sub	4 021,00 40 882,75 10 275,17	0,00	1 300,00	333,00
82	45.00.00 1.P62/400 45.00.00 1.P60/400 45.00.00 1.P77/400	Pokyn na zmenu č.70 (Pokyn SD na Zmenu č.62) Pokyn na zmenu č.71 (Pokyn SD na Zmenu č.60) Pokyn na zmenu č.77 (Pokyn SD na Zmenu č.1)	sub sub sub	47 367,28 2 040,96 15 817,00	0,00	3 750,00	1 324,00
83	401-00	Západný portál (ZP)	sub	21 474,00	0,00	2 780,00	1 797,00
84	402-00	Hlbý tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	25 140,00	0,00	2 820,00	2 104,00
85	403-00	Hlbý tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	55 099,00	0,00	5 900,00	4 611,00
86	404-00	Prevádzková budova ZP	sub	208 295,00	0,00	42 500,00	17 431,00
87	407-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	228 355,00	0,00	43 700,00	19 110,00
88	408-00 410-00	Razený tunel, severná tunelová rúra Východný portál (VP)	sub sub	17 284,00 21 735,00	0,00	4 500,00	1 447,00
89	45.00.00.1.1/410-1 zmena 411-00	Dokumentácia Zhotoviteľa - Sanácia portálovej steny (Pokyn na zmenu č.17) Hlbý tunel, južná tunelová rúra, VP	sub sub	21 893,00	0,00	4 900,00	1 832,00
90	412-00	Hlbý tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	25 140,00	0,00	2 800,00	2 104,00
91	413-00	Prevádzková budova VP	sub	55 518,00	0,00	6 000,00	4 646,00
92	414-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	21 474,00	0,00	3 000,00	1 797,00
93	415-00	Odvodnenie vozovky tunela	sub	2 881,00	0,00	3 900,00	241,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv 3.1 - kap. 2.6
94	416-00	Stavebné úpravy	sub	10 318,00	0,00	1 500,00	863,00
95	417-00	Rozvod požiarnej vody	sub	24 826,00	0,00	3 900,00	2 077,00
96	418-00	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	sub	10 056,00	0,00	2 000,00	842,00
97	418-11	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	sub	2 724,00	0,00	1 050,00	228,00
	418-11/PNZč.80	Pokyn na zmenu č.80 (Pokyn SD na Zmenu č.28)	sub	5 197,14			
98	419-00	Vozovka tunela	sub	13 408,00	0,00	2 000,00	1 122,00
99	420-01	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	sub	31 216,00	0,00	3 500,00	2 613,00
100	420-02	Vzduchotechnika	sub	13 513,00	0,00	2 600,00	1 130,00
101	420-03	Meranie fyzikálnych veličín	sub	7 961,00	0,00	1 600,00	666,00
102	420-04	Riadiaci systém dopravy	sub	10 789,00	0,00	2 100,00	903,00
103	420-05	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	sub	23 255,00	0,00	4 500,00	1 946,00
104	420-06	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	5 971,00	0,00	1 200,00	500,00
105	420-07	Systém tiesňového volania - SOS	sub	12 046,00	0,00	2 300,00	1 008,00
106	420-08	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	sub	22 417,00	0,00	4 300,00	1 876,00
107	420-09	Rádiové spojenie	sub	10 789,00	0,00	2 100,00	903,00
	420-09/PNZč.79	Pokyn na zmenu č.79 (Pokyn SD na Zmenu č.46)	sub	1 193,70			
108	420-10	Evakuačný rozhlas	sub	2 095,00	0,00	400,00	175,00
109	420-11	Dispečerský telefón	sub	1 467,00	0,00	300,00	123,00
110	420-12	Silnoproudové rozvody	sub	31 425,00	0,00	6 000,00	2 630,00
111	420-13	Systém uzemnenia v tuneli	sub	2 828,00	0,00	600,00	236,00
112	420-14	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	12 570,00	0,00	2 400,00	1 052,00
113	420-15	Vetranie tunelových prechodových chodieb	sub	4 295,00	0,00	900,00	360,00
114	441-00	Západný portál (ZP)	sub	35 594,00	0,00	3 900,00	2 979,00
115	442-00	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	sub	18 855,00	0,00	2 050,00	1 578,00
116	443-00	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	sub	18 855,00	0,00	2 050,00	1 578,00
117	444-00	Rozvodňa NN ZP	sub	13 094,00	0,00	2 050,00	1 096,00
118	447-00	Razený tunel, južná tunelová rúra	sub	134 080,00	0,00	22 810,00	11 221,00
	447-00/PNZč.10	Pokyn na zmenu č.10 (Nárok č.19)	sub	32 341,99			
	447-00/PNZč.16	Pokyn na zmenu č.16 (Nárok č.23)	sub	5 769,93			
	447-00/PNZč.28	Pokyn na zmenu č.28 (Pokyn na zmenu č.39)	sub	20 513,76			
119	448-00	Razený tunel, severná tunelová rúra	sub	134 080,00	0,00	22 810,00	11 221,00
	448-00/PNZč.17	Pokyn na zmenu č.17 (Nárok č.27)	sub	5 774,55			
	448-00/PNZč.28	Pokyn na zmenu č.28 (Pokyn na zmenu č.39)	sub	20 575,23			
120	450-00	Východný portál (VP)	sub	35 039,00	0,00	3 900,00	2 933,00
121	451-00	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	sub	18 122,00	0,00	2 050,00	1 517,00
122	452-00	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	sub	18 122,00	0,00	2 050,00	1 517,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
123	453-00	Portálová budova VP	sub	41 691,00	0,00	4 700,00	3 489,00
124	454-00	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	sub	9 951,00	0,00	2 000,00	832,00
125	455-00	Odvodnenie vozovky tunela	sub	6 180,00	0,00	1 500,00	517,00
126	456-00	Stavebné úpravy	sub	4 295,00	0,00	1 300,00	360,00
127	457-00	Rozvod požiarnej vody	sub	11 418,00	0,00	2 700,00	955,00
128	458-00	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	sub	10 307,00	0,00	2 050,00	863,00
129	458-11	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	sub	3 939,00	0,00	1 500,00	329,00
	458-11/PNZč.80	Pokyn na zmenu č.80 (Pokyn SD na Zmenu č.28)	sub	5 285,47			
130	459-00	Vozovka tunela	sub	6 809,00	0,00	1 500,00	570,00
131	461-01	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	sub	16 236,00	0,00	3 900,00	1 359,00
132	461-02	Vzduchotechnika	sub	8 904,00	0,00	2 200,00	745,00
133	461-03	Meranie fyzikálnych veličín	sub	4 295,00	0,00	1 100,00	360,00
134	461-04	Riadiaci systém dopravy	sub	4 400,00	0,00	1 100,00	368,00
135	461-05	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	sub	11 418,00	0,00	2 800,00	955,00
136	461-06	Elektrická požiarňa signalizácia	sub	4 609,00	0,00	1 100,00	385,00
137	461-07	Systém tiesňového volania - SOS	sub	4 085,00	0,00	1 000,00	342,00
138	461-08	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	sub	13 932,00	0,00	3 400,00	1 166,00
139	461-09	Rádiové spojenie	sub	6 809,00	0,00	1 700,00	570,00
	461-09/PNZč.79	Pokyn na zmenu č.79 (Pokyn SD na Zmenu č.46)	sub	1 193,70			
140	461-10	Evakuačný rozhlas	sub	1 362,00	0,00	400,00	114,00
141	461-11	Dispečerský telefón	sub	629,00	0,00	200,00	53,00
142	461-12	Silnoprákové rozvody	sub	15 398,00	0,00	3 700,00	1 289,00
143	461-13	Systém uzemnenia v tuneli	sub	629,00	0,00	200,00	53,00
144	461-14	Dopravné značenie trvalé a premenné	sub	5 447,00	0,00	1 300,00	456,00
145	461-15	Vetranie tunelových prechodových chodieb	sub	1 152,00	0,00	300,00	96,00
146	461-16	Náhradný zdroj elektrickej energie - dieselaagregát	sub	4 215,00	0,00	1 000,00	349,00
147	501-00	Dažďová kanalizácia diaľnice	sub	30 157,00	0,00	3 900,00	2 495,00
	501-00/PNZč.25	Pokyn na zmenu č.25 (Pokyn SD na Zmenu č.37)	sub	11 994,23			
148	505-00	Preložka kanalizácie PD Agrofin	sub	1 275,00	0,00	850,00	106,00
149	506-00	Preložka kanalizácie DN 800 km 34,743	sub	1 319,00	0,00	850,00	109,00
150	516-00	Kanalizačná prípojka splašková VP Žilina	sub	4 313,00	0,00	950,00	356,00
151	521-00	Preložka vodovodu PD Agrofin	sub	5 616,00	0,00	950,00	465,00
152	522-00	Preložka vodovodného privádzača DN 300 Lietava-Dolný Hričov, km 30,880	sub	1 826,00	0,00	850,00	151,00
	522-00/PNZč.4	Pokyn na zmenu č.4 (Pokyn SD na Zmenu č.13)	sub	3 237,52			

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Memá jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
153	523-00	Preložka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy, km 32,459	sub	1 611,00	0,00	850,00	133,00
154	524-00	Preložka vodovodu PD Bytčica km 34,945	sub	1 654,00	0,00	850,00	137,00
155	534-00	Vodovodná prípojka tunel Ovčiarso	sub	8 853,00	0,00	1 300,00	733,00
156	535-00	Vodovodná prípojka tunel Žilina	sub	1 913,00	0,00	850,00	158,00
157	536-00	Úprava úžitkového vodovodu PD Agrofin	sub	1 060,00	0,00	750,00	88,00
158	618-00	Preložka NN vedenia PD Agrofin	sub	476,00	0,00	500,00	40,00
159	618-00/PNZč.20	Pokyn na zmenu č.20 (Pokyn SD na Zmenu č.6)	sub	2 121,97			
	619-00	Preložka NN vedenia PD Bytčica	sub	724,00	0,00	500,00	60,00
160	619-00/PNZč.18	Pokyn na zmenu č.18 (Pokyn SD na Zmenu č.7)	sub	4 347,41			
	631-00	Preložka VN 22kV i.č. 1319, km 24,345	sub	2 053,00	0,00	750,00	170,00
161	631-00/PNZč.3	Pokyn na zmenu č.3 (Pokyn SD na Zmenu č.3)	sub	9 500,35			
162	632-00	Preložka VN 22kV i.č. 1319, km 25,217	sub	2 270,00	0,00	750,00	188,00
163	633-00	Preložka VN 22kV i.č. 201, km 28,987	sub	1 838,00	0,00	750,00	152,00
164	634-00	Preložka VN 22kV i.č. 201, km 30,520	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
	635-00	Preložka VN 22kV i.č. 215, km 34,648	sub	2 270,00	0,00	850,00	188,00
165	635-00/PNZč.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.10)	sub	4 870,17			
	636-00	Preložka VN 22kV i.č. 216, km 35,098	sub	4 108,00	0,00	950,00	340,00
166	636-00/PNZč.19	Pokyn na zmenu č.19 (Pokyn SD na Zmenu č.10)	sub	7 636,02			
167	638-00	Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarso v km 25,976	sub	2 053,00	0,00	750,00	170,00
168	639-00	Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarso	sub	2 703,00	0,00	850,00	224,00
169	641-00	Prípojka VN k VP - tunel Žilina	sub	2 270,00	0,00	850,00	188,00
170	645-00	Úprava vvn 110kV i.č. 7801/7802, km 25,542	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
171	646-00	Úprava vvn 110kV i.č. 7701, km 25,579	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00
	647-00	Preložka VVN 110kV i.č. 7805/7873, km 29,150 - 29,720	sub	6 485,00	0,00	950,00	537,00
172	648-00	Úprava vvn 110kV i.č. 7805/7804 a 7873 v km 31,180 a 32,120 - 33,100	sub	16 214,00	0,00	2 200,00	1 342,00
173	651-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	606,00	0,00	500,00	50,00
174	652-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	778,00	0,00	550,00	64,00
175	653-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	464,00	0,00	500,00	38,00
176	654-00	Prekládka tf. vedení ST	sub	1 891,00	0,00	750,00	157,00
	654-00/PNZč.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.5)	sub	1 882,22			
177	655-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	sub	48 100,00	0,00	6 600,00	3 981,00
178	655-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	sub	28 988,00	0,00	4 000,00	2 397,00
179	657-00	Prekládka vedení ST	sub	1 189,00	0,00	750,00	98,00
180	658-00	Prekládka vedení ORANGE	sub	1 729,00	0,00	750,00	143,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
181	659-00	Preložka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	sub	486,00	0,00	500,00	40,00
182	661-00	Prekládka DK ST	sub	1 492,00	0,00	750,00	123,00
183	662-00	Prekládka DK ST	sub	1 978,00	0,00	750,00	164,00
184	662-00/PNZč.9	Pokyn na zmenu č.9 (Pokyn SD na Zmenu č.5)	sub	14 230,91	0,00	750,00	166,00
185	671-01	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	sub	2 010,00	0,00	750,00	98,00
186	671-02	Definitívna úprava TV žkm 190,525	sub	1 189,00	0,00	750,00	58,00
187	802-00	Pristupová cesta k mostu 201-00	sub	2 000,00	0,00	750,00	37,00
188	802-00/PNZč.15	Pokyn na zmenu č.15 (Pokyn SD na Zmenu č.4)	sub	23 619,43	0,00	750,00	31,00
189	803-00	Pristupová cesta k melioráciám	sub	1 297,00	0,00	750,00	41,00
190	804-00	Pristupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarско	sub	1 070,00	0,00	750,00	42,00
191	805-00	Pristupová cesta k mostu 204-00	sub	1 405,00	0,00	750,00	121,00
192	805-00/PNZč.12	Pokyn na zmenu č.12 (Pokyn SD na Zmenu č.9)	sub	9 006,99	0,00	750,00	19,00
193	806-00	Pristupová cesta k mostu 205-00	sub	1 459,00	0,00	750,00	72,00
194	808-00	Pristupová cesta k mostnému objektu 206-00	sub	4 194,00	0,00	900,00	84,00
195	809-00	Pristupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	sub	659,00	0,00	700,00	89,00
196	810-00	Pristupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	sub	2 486,00	0,00	750,00	188,00
197	810-00/PNZč.63	Pokyn na zmenu č.63 (Pokyn SD na Zmenu č.57)	sub	4 393,27	0,00	750,00	286,00
198	811-00	Pristupová cesta k mostu 209-00	sub	2 918,00	0,00	700,00	54,00
199	813-00	Stavebná úprava priecestia v žkm 190,610 trate Bratislava - Žilina	sub	1 081,00	0,00	750,00	210,00
200	817-11	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 190,610	sub	2 270,00	0,00	850,00	250,00
201	818-11	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 6,770	sub	3 459,00	0,00	850,00	243,00
202	901-00	Úprava NTL plynovodu DN 80 v km 25,066	sub	649,00	0,00	500,00	63,00
203	902-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,013	sub	2 540,00	0,00	750,00	0,00
204	903-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 25,275 - 25,675	sub	3 027,00	0,00	850,00	0,00
205	905-00	Preložka VTL plynovodu DN 100 v km 34,587	sub	2 940,00	0,00	850,00	0,00
206	906-00	Preložka STL plynovodu D 90 v km 34,756	sub	756,00	0,00	500,00	0,00
207	-	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	sub	1 189,00	0,00	0,00	0,00
208	-	Dokumentácia o usporiadaní cestnej siete	sub	1 729,00	0,00	0,00	0,00
	-	Projekt organizácie dopravy	sub	3 027,00	0,00	0,00	0,00
	-	Plán organizácie výstavby	sub	2 853,00	0,00	0,00	0,00
	-	Bezpečnostný audit	sub			8 500,00	
	-	Základná mapa diaľnice	sub			153 159,00	
	-	Dodatok č.11 (Pokyn SD č.89)	sub	203 550,00			

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
	45.00.00 1.1 P76/001	Pokyn na zmenu č.76 (Pokyn SD na Zmenu č.76)	sub	206 583,42			
Cena celkom bez DPH				5 613 044,28	105 120,00	1 183 629,52	356 315,00
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				7 258 108,80			

Legenda:

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DRS - Kompletná Dokumentácia na realizáciu stavby

VTD - Výrobno-technická dokumentácia

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

GE-DSRS - Geodetická dokumentácia v rámci DSV

Ročný súhrn Indexácie
Január až December 2019

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2019
	001-00	V1_1	Všeobecné položky	0,00
1	021-00	V14	Rekultivácie k.ú. Bitarová	0,00
2	022-00	V14	Rekultivácie k.ú. Bánová	1 531,48
3	023-00	V14	Rekultivácie k.ú. Dolný Hričov	123,48
4	025-00	V14	Zobratie ornice z doč. záberov a následná rekultivácia DZ	4 543,42
5	031-00	V1_1	Vegetačné úpravy diaľnice D1	19 179,31
6	031-01	V1_1	Vegetačné úpravy západný portál tunela Ovčiarско	8 979,79
7	031-02	V1_1	Vegetačné úpravy východný portál tunela Ovčiarско	5 406,68
8	031-03	V1_1	Vegetačné úpravy západný portál tunela Žilina	5 227,24
9	031-04	V1_1	Vegetačné úpravy východný portál tunela Žilina	3 817,69
10	034-00	V1_1	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 331-00	415,53
11	035-00	V1_1	Vegetačné úpravy bezmenného potoka obj. 333-00	279,17
12	051-00	V14	Preložka meliorácií k.ú. Ovčiarско	0,00
13	052-00	V14	Preložka meliorácií k.ú. Bitarová	0,00
14	053-00	V14	Preložka meliorácií k.ú. Bánová	0,00
15	101-00	V1_1	Diaľnica D1 km 24,000-35,435	185 093,14
16	101-01	V1_1	Vozovka - celá konštrukcia vozovky	39 968,60
17	101-02	V1_1	Zvodidlá a tlmiče nárazov	223 163,77
18	101-03	V1_1	Zvislé dopravné značenie	52 223,26
19	101-00.5	V1_1	Sanácia zosuvov	0,00
20	121-00	V14	Prístup na pasienky PD Agrofin	0,00
21	131-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 25,150-26,260	2 595,24
22	132-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 28,875	157,28
23	133-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 28,875-29,225	33,92
24	134-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 29,360	0,00
25	135-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 30,640	2 644,25
26	136-00	V14	Prekládka poľnej cesty km 32,625-33,200	0,00
27	137-00	V14	Prekládka poľnej cesty Bánová-Hôrky v km 32,750-33,200	14 504,13
28	138-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 33,200	1 294,29
29	139-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 35,060-35,350	0,00
30	140-00	V14	Prekládka poľnej cesty v km 35,400	0,00
31	141-00	V14	Obchádzka cesty III/5183 v km 31,130	15 558,09
32	142-00	V14	Obchádzka poľnej cesty Brezany-Bánová v km 31,850	4 593,76
33	144-00	V14	Obchádzka cesty I/64	0,00
34	150-00	V14	Úprava jestvujúcich ciest I. triedy	105 436,09
35	150-01	V14	Úprava jestvujúcich ciest III. triedy	0,00
36	151-00	V14	Úprava jestvujúcich miestnych ciest	5 343,54
37	201-10	V1_1	Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740	4 989,56
38	201-11	V1_1	Mostné závery	0,00
39	201-20	V1_1	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330	482,81
40	201-21	V1_1	Mostné závery	0,00
41	201-30	V1_1	Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,700	0,00
42	202-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 28,878	985,94
43	202-01	V1_1	Mostné závery	0,00
44	203-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 29,278	490,88
45	203-01	V1_1	Mostné závery	0,00
46	204-00	V1_1	Most na D1 nad údolím km 29,820	125 765,41
47	204-01	V1_1	Mostné závery	9 206,24
48	205-00	V1_1	Most na D1 nad c.III/5183 km 30,898	11 135,02
49	205-01	V1_1	Mostné závery	0,00
50	206-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781	22 280,53
51	206-01	V1_1	Mostné závery	0,00
52	207-00	V1_1	Most na D1 nad potokom km 32,700	0,00
53	208-00	V1_1	Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 33,210	5 619,25
54	208-01	V1_1	Mostné závery	0,00
55	209-00	V1_1	Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke	10 714,75
56	209-01	V1_1	Mostné závery	0,00
57	221-00	V1_1	Oporný múr vľavo v km 25,175-25,275	0,00
58	222-00	V1_1	Oporný múr vľavo v km 31,200-31,375	0,00
59	223-00	V1_1	Oporný múr na objekte 140-00	340,95
60	231-00	V1_1	Protihluková stena - vpravo, km 24,300-25,100	34 485,31
61	232-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 24,800-25,300	30 550,18
62	234-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 29,150-29,430	7 853,78
63	235-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 31,530-32,000	14 943,39

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2019

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2019
64	240-00	V1_1	Protihluková stena - vpravo, km 34,850-35,550	20 532,92
65	241-00	V1_1	Protihluková stena - vľavo, km 34,850-35,550	20 333,09
66	301-00	V1_1	ORL - v km 25,900	0,00
67	301-01	V1_6	Technologická časť	0,00
68	302-00	V1_1	ORL - v km 28,410	0,00
69	302-01	V1_6	Technologická časť	0,00
70	303-00	V1_1	ORL - v km 29,400	0,00
71	303-01	V1_6	Technologická časť	0,00
72	304-00	V1_1	ORL - v km 30,575	0,00
73	304-01	V1_6	Technologická časť	0,00
74	305-00	V1_1	ORL - v km 31,600	0,00
75	305-01	V1_6	Technologická časť	0,00
76	306-00	V1_1	ORL - v km 32,650	0,00
77	306-01	V1_6	Technologická časť	0,00
78	307-00	V1_1	ORL - v km 33,275	0,00
79	307-01	V1_6	Technologická časť	0,00
80	308-00	V1_1	ORL - v km 34,275	0,00
81	308-01	V1_6	Technologická časť	0,00
82	322-00	V1_1	Oplotenie diaľnice	3 388,53
83	323-00	V14	Preložky existujúcich oplotení	125,13
84	331-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 25,150-26,000	0,00
85	332-00	V14	Úprava melioračného potoka km 28,480	0,00
86	333-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 28,890	0,00
87	334-00	V14	Úprava bezmenného potoka pri obj. 134-00	0,00
88	335-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 29,870	13 380,38
89	336-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 31,025	0,00
90	337-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 32,710	0,00
91	338-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 33,330	0,00
92	339-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 34,335	546,48
93	340-00	V14	Úprava bezmenného potoka km 31,900	0,00
94	401-00	V1_1	Západný portál (ZP)	594,36
95	402-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	225,81
96	403-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	244,85
97	404-00	V1_1	Prevádzková budova ZP	13 874,30
98	407-00	V1_1	Razený tunel, južná tunelová rúra	7 922,38
99	408-00	V1_1	Razený tunel, severná tunelová rúra	7 082,86
100	410-00	V1_1	Východný portál (VP)	13 275,31
101	411-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	13 523,72
102	412-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	19 342,89
103	413-00	V1_1	Prevádzková budova VP	20 896,49
104	414-00	V1_1	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	0,00
105	415-00	V1_1	Odvodnenie vozovky tunela	189,03
106	416-00	V1_1	Stavebné úpravy	23 600,61
107	417-00	V1_1	Rozvod požiarnej vody	0,00
108	418-00	V1_1	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica	1 738,96
109	418-11	V1_6	Požiarňa nádrž, čerpadla stanica - technologická časť	51 798,32
110	419-00	V1_1	Vozovka tunela	6 868,02
111	420-01	V1_6	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	46 122,23
112	420-02	V1_6	Vzduchotechnika	12 446,68
113	420-03	V1_6	Meranie fyzikálnych veličín	7 682,30
114	420-04	V1_6	Riadiaci systém dopravy	11 771,94
115	420-05	V1_6	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	22 290,59
116	420-06	V1_6	Elektrická požiarňa signalizácia	5 729,30
117	420-07	V1_6	Systém tieňového volania - SOS	17 236,25
118	420-08	V1_6	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	39 238,59
119	420-09	V1_6	Rádiové spojenie	54 275,11
120	420-10	V1_6	Evakuačný rozhlas	3 886,83
121	420-11	V1_6	Dispečerský telefón	435,54
122	420-12	V1_6	Silnoprádové rozvody	10 257,68
123	420-13	V1_6	Systém uzemnenia v tuneli	2 116,52
124	420-14	V1_6	Dopravné značenie, trvalé, premenné	61 355,28
125	420-15	V1_6	Vetranie tunelových prechodových chodieb	28 313,21
126	441-00	V1_1	Západný portál (ZP)	1 079,38
127	442-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, ZP	21,99
128	443-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, ZP	24,63

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2019

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2019
129	444-00	V1_1	Rozvodňa NN ZP	384,65
130	447-00	V1_1	Razený tunel, južná tunelová rúra	3 436,82
131	448-00	V1_1	Razený tunel, severná tunelová rúra	34,63
132	450-00	V1_1	Východný portál (VP)	13 855,12
133	451-00	V1_1	Hĺbený tunel, južná tunelová rúra, VP	30,57
134	452-00	V1_1	Hĺbený tunel, severná tunelová rúra, VP	37,52
135	453-00	V1_1	Prevádzková budova VP	248,50
136	454-00	V1_1	Odvodnenie tunela drenážnym systémom	155,60
137	455-00	V1_1	Odvodnenie vozovky tunela	510,09
138	456-00	V1_1	Stavebné úpravy	2 610,60
139	457-00	V1_1	Rozvod požiarnej vody	23,13
140	458-00	V1_1	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica	0,00
141	458-11	V1_6	Požiarňa nádrž, čerpacia stanica - technologická časť	19 889,31
142	459-00	V1_1	Vozovka tunela	19 393,26
143	461-01	V1_6	Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov	9 090,89
144	461-02	V1_6	Vzduchotechnika	4 835,32
145	461-03	V1_6	Meranie fyzikálnych veličín	2 693,97
146	461-04	V1_6	Riadiaci systém dopravy	7 769,87
147	461-05	V1_6	Riadiaci systém technológie vrátane EZS	15 809,89
148	461-06	V1_6	Elektrická požiarňa signalizácia	1 853,94
149	461-07	V1_6	Systém tieňového volania - SOS	1 395,33
150	461-08	V1_6	Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie	25 760,36
151	461-09	V1_6	Rádiové spojenie	17 968,42
152	461-10	V1_6	Evakuačný rozhlas	1 995,95
153	461-11	V1_6	Dispečerský telefón	305,53
154	461-12	V1_6	Silnopráúdové rozvody	2 370,02
155	461-13	V1_6	Systém uzemnenia v tuneli	519,79
156	461-14	V1_6	Dopravné značenie, trvalé, premenné	20 498,85
157	461-15	V1_6	Vetranie tunelových prechodových chodieb	7 471,92
158	461-16	V1_6	Náhradný zdroj elektrickej energie -dieselagregát	593,94
159	501-00	V1_1	Dažďová kanalizácia diaľnice	691,97
160	501-01	V1_6	Technologická časť	6 884,67
161	505-00	V14	Preložka kanalizácie PD Agrofin	0,00
162	506-00	V14	Preložka kanalizácie DN 800 km 34,743	1 002,80
163	516-00	V1_1	Kanalizačná prípojka splašková VP Žilina	0,00
164	521-00	V14	Preložka vodovodu PD Agrofin	0,00
165	522-00	V14	Preložka vodovodného privádzača DN 300 Lietava-Dolný Hričov, km 30,880	0,00
166	523-00	V14	Preložka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy km 32,459	0,00
167	524-00	V14	Preložka vodovodu PD Bytča km 34,945	0,00
168	534-00	V1_1	Vodovodná prípojka tunel Ovčiarsko	87,95
169	535-00	V1_1	Vodovodná prípojka tunel Žilina	0,00
170	536-00	V14	Úprava úžitkového vodovodu PD Agrofin	0,00
171	618-00	V14	Preložka NN vedenia PD Agrofin	0,00
172	619-00	V14	Preložka NN vedenia PD Bytča	0,00
173	631-00	V14	Preložka VN 22kV i.č.1318 km 24,345	0,00
174	632-00	V14	Preložka VN 22kV i.č.1318 km 25,217	0,00
175	633-00	V14	Preložka VN 22kV i.č.201 km 28,987	0,00
176	634-00	V14	Preložka VN 22kV i.č.201 km 30,520	0,00
177	635-00	V14	Preložka VN 22kV i.č.215 km 34,648	0,00
178	636-00	V14	Preložka VN 22kV i.č.216 km 35,098	0,00
179	638-00	V1_1	Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarsko v km 25,976	0,00
180	638-01	V1_6	Technologická časť	79,65
181	639-00	V1_1	Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarsko	1 959,28
182	639-01	V1_6	Technologická časť	79,65
183	641-00	V1_1	Prípojka VN k VP - tunel Žilina	0,00
184	641-01	V1_6	Technologická časť	79,65
185	645-00	V14	Úprava VVN 110 kV i.č.7801/7802 km 25,542	0,00
186	646-00	V14	Úprava VVN 110 kV i.č.7701 km 25,579	0,00
187	647-00	V14	Úprava VVN 110 kV i.č.7805/7873 km 29,150-29,720	0,00
188	648-00	V14	Úprava VVN 110 kV i.č.7805/7704 a 7873 km 31,180 a 32,120-33,100	0,00
189	651-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
190	652-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
191	653-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
192	654-00	V14	Prekládka tf. vedení ST	0,00
193	655-00	V1_1	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	57 697,98

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2019

Stavba: 0166 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

p.č.	Objekt	kód verejnej práce	Názov objektu	spolu 1-12 2019
194	655-11	V1_6	Informačný systém diaľnice - technologická časť	37 428,18
195	657-00	V14	Prekládka vedení ST	0,00
196	658-00	V14	Prekládka vedení ORANGE	0,00
197	659-00	V14	Prekládka oznamovacích a zabezpečovacích káblov OZT ŽSR	0,00
198	661-00	V14	Prekládka DK ST	0,00
199	662-00	V14	Prekládka DK ST	0,00
200	671-01	V14	Dočasná úprava TV v žkm 190,525	0,00
201	671-02	V14	Definitívna úprava TV v žkm 190,525	0,00
202	802-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 201-00	0,00
203	803-00	V14	Prístupová cesta k melioráciám	0,00
204	804-00	V14	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovtiarsko	0,00
205	805-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 204-00	7 373,29
206	806-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 205-00	0,00
207	808-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00	444,99
208	809-00	V14	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	0,00
209	810-00	V14	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	4 949,69
210	811-00	V14	Prístupová cesta k mostnému objektu 209-00	104,55
211	813-00	V14	Stavebná úprava priecestia v žkm 190,610 BA-ŽA	42,87
212	817-11	V14	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 190,610 BA-ŽA	128,56
213	818-11	V14	Zabezpečovacie zariadenie priecestia v žkm 6,770 ŽA-RA	0,00
214	901-00	V14	Úprava NTL plynovodu DN 80, km 25,066	91,11
215	902-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 300, km 25,013	0,00
216	903-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 300, km 25,275-25,675	0,00
217	905-00	V14	Preložka VTL plynovodu DN 100, km 34,587	0,00
218	906-00	V14	Preložka STL plynovodu DN 90, km 34,756	0,00
	spolu:			1 846 396,27
				1 846 396,27