
REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
IČO:  00397687
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Stanislav Širůček
Telefón: +421 917668015
Email: stanislav.sirucek@stuba.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Construction s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 31106064
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Nadlice
Číslo: 64
Mesto/Obec: Nadlice
PSČ: 95632
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  Oprava izieb a spojovacej chodby na ŠD Mladá garda  1 etapa  izby na 1. a 2. podlaží v bloku C,
Račianska 103, 831 02 Bratislava
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  20.12.2018
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Predmetom zákazky je Oprava izieb na ŠD Mladá
garda- 1 etapa izby na 1. a 2. podlaží v bloku C, , Račianska 103, 831 02 Bratislava, v zmysle súťažných podkladov
,súpisu prác a materiálu.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Predmetom zákazky je Oprava izieb na ŠD Mladá garda , Račianska 103, 831 02
Bratislava, v zmysle súťažných podkladov ,súpisu prác a materiálu. Zrealizovaná bola 1. etapa v bloku C na 1. a
2.poschodí  - 121 623,20 € bez DPH.Cena zrealizovaných prác bez DPH:   120 946,12 EUR. Dielo bolo prevzaté podľa
súpisov skutočne vykonaných  prác. Po dohode so zhotoviteľom boli niektoré výmery upravené v prospech
objednávateľa. Napriek tomu však bolo Dielo zhotoviteľom zrealizované v plnom rozsahu.
Miesto dodania:  ŠD Mladá garda , Račianska 103, 831 02 Bratislava
Cena bez DPH:  120 946,12 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  04.09.2019
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  258
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  V priebehu
realizácie Diela nebolo potrebné vykonať všetky práce podľa rozpočtu s výkazom výmer. 
Tieto práce neboli po dohode a súhlasom objednávateľa so zhotoviteľom vykonané ani fakturované.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 18686-IPP, číslo VVO 254/2018 z 31.12.2018
Dátum vyhotovenia referencie:  07.11.2019
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